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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
La principal razón para realizar el presente Proyecto Fin de Carrera (PFC) ha surgido de la 
motivación por desarrollar una herramienta o aplicación de ayuda que aporte conocimiento en la 
realización de planificaciones de proyectos de desarrollo software, aprovechando la experiencia 
de proyectos previos y fomentando la utilización de las Buenas Prácticas de la ingeniería del 
software en los mismos. 
 
Actualmente, existe un alto porcentaje de fracasos en el desarrollo de proyectos software; 
algunos de los motivos más destacados son: [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
• Objetivos poco claros 
• Pobre gestión de proyectos software 
• Se trabaja con una Tecnología nueva 
• Escaso uso de las Buenas Prácticas de la ingeniería del software 
• Recursos (humanos/materiales) insuficientes o mal asignados 
• Costes irreales 
 
De esta manera, la herramienta desarrollada tiene como finalidad aumentar dicho 
porcentaje de éxito, reduciendo el impacto negativo de alguno de los elementos listados 
previamente, por medio del uso de conocimiento obtenido de proyectos ya desarrollados, así 
como la aplicación de las Buenas Prácticas a través de un conocimiento almacenado en un 
artefacto denominado “Patrones de Producto”, cuya definición se puede encontrar en la sección 
2.2.1. 
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El uso de esta herramienta va dirigido a los Jefes de Proyecto o Analistas, encargados de la 
planificación de un proyecto software, quienes dispondrán de la capacidad y permisos suficientes 
para realizar la planificación de proyectos basados en tareas y sus relaciones, la gestión de 
recursos asociados a las tareas, la evaluación de costes y el seguimiento de las estimaciones 
plasmadas en los cronogramas, para su posterior validación y/o modificación. A lo largo del 
presente documento, a dichos usuarios los llamaremos Jefes de Proyecto o JP. 
 
Para alcanzar el objetivo indicado inicialmente, la presente documentación describe las 
fases de análisis, diseño e implementación que son definidas para la realización de la aplicación, 
del modo más claro, legible y objetivo posible, con la intención de que el tribunal, o cualquier 
otro lector interesado en el tema, ajeno o no al mismo, sea capaz de comprenderlo sin problema 
alguno. 
 
Avanzando a un nivel más detallado, y menos conceptual que el visto hasta el momento 
con respecto a la manera sobre cómo se ha llevado a cabo el proyecto actual, se deben comentar 
brevemente los elementos principales existentes en la herramienta: 
 
• Por un lado, disponemos de un componente software, al que llamaremos Addin en 
el presente documento, el cual se trata de un módulo externo con funcionalidad 
propia que se añade a un software ya existente, pudiendo hacer uso, o no, de las 
funcionalidades públicas de este último. En este PFC, el Addin ha sido construido 
para completarse a MS-Project, sirviendo como interfaz por el cual el Jefe de 
Proyecto puede interactuar, de manera gráfica, con el sistema y a través del cual, 
puede realizar peticiones para obtener la información que necesita, como se puede 
apreciar en el punto 4.3 del documento. 
 
• Por otro lado, disponemos de un Servicio Web (Web Service, nombre que 
utilizaremos de manera habitual durante la presente documentación), el cual tiene 
como función dar respuesta a las peticiones realizadas por el Jefe de Proyecto a 
través de la interfaz del componente software o Addin de MS-Project.  
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La figura 1 muestra la distribución de los elementos necesarios que intervienen dentro de 
este proyecto: 
 
 
 
 
Figura 1. Descripción Gráfica del Proyecto 
 
 
Como se puede observar en la figura 1, los equipos clientes disponen de la aplicación MS-
Project instalada, junto el componente Addin. Este componente, a petición del usuario y por 
medio del interfaz del cliente, realiza las invocaciones de los servicios publicados por el Web 
Service (por medio del descriptor de servicios WSDL, accedido desde internet). Los servicios 
reciben los correspondientes parámetros de entrada, realizan las operaciones para las que fueron 
diseñadas, acceden a las bases de datos con el propósito de consultar o almacenar información, 
según sea la necesidad, y, tras completar su ejecución, devuelven el resultado.  
 
Además, se puede consultar toda la información referente a los Patrones de Producto 
aplicables a las planificaciones de los Jefes de Proyecto accediendo, por medio de Internet, a una 
Wiki pública (http://productpatterns.sel.inf.uc3m.es), en la cual se muestran en detalle las 
características de cada uno de estos Patrones (restricciones, contextos, soluciones, estimaciones 
de tiempo, tareas y sub-tareas, etc.). 
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Las operaciones de instalación y registro del componente Addin, dentro de la aplicación 
MS-Project de los equipos cliente, se realizan de manera transparente al usuario por medio de 
una herramienta guiada, dispuesta para dicho fin, existente y ajena al desarrollo de la aplicación. 
Esta herramienta de instalación del componente Addin se configura a partir de la creación de un 
fichero llamado librería, la cual contiene implementada la funcionalidad y el diseño de la 
interfaz por la cual el Jefe de Proyecto puede hacer uso de la aplicación. 
 
1.2 EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
1.2.1 Ubicación de la Gestión de Proyectos en el proceso de la construcción del Software  
 
Dentro de la Gestión de Proyectos existen varios procesos que deben ser tenidos en cuenta, 
cada uno de ellos con una finalidad y características concretas. En la figura 2 pueden observarse 
estos procesos sus relaciones: 
 
 
Figura 2. Procesos en la Gestión de Proyectos 
 
Durante el Proceso de Estimación se evalúan los parámetros de coste y tiempo de un 
proyecto. A continuación, durante el Proceso de Organización se definen las tareas, productos y 
recursos necesarios. Con esta información, el Proceso de Planificación tiene el cometido de 
asignar adecuadamente los recursos a las tareas definidas, así como adaptar el tiempo y costes 
estimados entre las tareas organizadas. Por último, el Proceso de Seguimiento se encarga de 
asegurar el progreso del proyecto para ayudar a tomar medidas correctivas, en el caso de que 
fuesen necesarias. 
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Resumiendo, la aplicación desarrollada para el presente proyecto se halla dentro del 
Proceso de Planificación del desarrollo software y, tiene el objetivo de ayudar a los Jefes de 
Proyecto en la aplicación de las Buenas Prácticas, aportando conocimiento a sus calendarios por 
medio de Patrones de Producto.  
 
1.2.2 Procesos/Actividades de la Gestión de Proyectos 
 
En este apartado se expone detalladamente cada uno de los procesos pertenecientes a la 
Gestión de Proyectos. De esta manera, se pretende ofrecer una visión más completa sobre los 
pasos que se deben de seguir para desarrollar un proyecto software correctamente. Estos 
procesos, y sus características más relevantes, son: 
 
I. Proceso de Estimación: [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
Es la primera etapa en la Gestión de Proyectos y se define como el proceso que 
proporciona un valor a un conjunto de variables para la realización de un trabajo 
dentro de un rango aceptable de tolerancia.  
 
Además, es la etapa en la que se realiza la predicción de personal, del esfuerzo, de 
los costes y del tiempo que se requerirá para realizar todas las actividades y construir 
todos los productos asociados a un proyecto. Se trata de un proceso continuo que va 
cambiando a medida que se va conociendo el proyecto. 
 
Es difícil realizar una buena estimación software por diversas razones: 
 
- No existe un modelo universal de estimación o fórmulas universalmente 
aplicables a todos los proyectos. 
- Existen muchas personas implicadas a distintos niveles en los proyectos 
organizativos, los cuales precisan distintas vistas de la estimación. 
- La utilidad de la estimación depende de la etapa del desarrollo. 
 
- Es difícil obtener estimaciones claras y precisas al comienzo de un proyecto. 
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- La tecnología usada infiere directamente en la estimación y hay poco tiempo 
para adaptarse a los cambios. 
- Tendencia a subestimar. 
- Malas interpretaciones de las unidades de medida: el software realizado por 25 
personas en dos años se puede hacer por 50 personas en 1 año. 
 
A la hora producir información de gestión significativa y a tiempo se hace uso de las 
llamadas “Métricas”, las cuales son la aplicación continua de técnicas basadas en las 
medidas de los procesos de desarrollo software y sus productos. Existen disponibles 
varios tipos de Métricas: 
 
- Métricas de Producto: sirven para estimar el tamaño de las aplicaciones 
software. 
 
• Puntos de Función (Albretch, Mark II). 
• Líneas de código. 
• Bang´s (de DeMarco). 
 
- Métricas de Proceso: sirven para estimar el tiempo de desarrollo y el esfuerzo. 
Implican el uso de alguna técnica: 
 
• Basadas en opinión de expertos: basado en la experiencia profesional de los 
participantes. 
 
• Analogías: comparación directa con proyectos pasados. 
 
• Descomposición: descomponer el producto y la estimación global es la 
suma de las estimaciones de los componentes. 
 
• Ecuaciones de estimación (Modelos estadísticos, basados en teorías, 
modelos compuestos -COCOMO, SOFTCOST, SPQR, COPMO, 
ESTIMACS-). 
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II. Proceso de Organización: [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
El proceso de organización de un proyecto software se compone de varios pasos: 
 
- Identificar los hitos y entregables del proyecto. 
- Descomponer el proyecto en grupos de actividades elementales hasta constituir 
el árbol de descomposición de actividades. 
- Construir la estructura de los equipos de desarrollo. 
- Construir los organigramas de los equipos de realización. 
- Distribuir el presupuesto entre las actividades y fases. Asignación de costes para 
“Actividades” y para “Partidas”. 
- Elegir modelo de ciclo de vida o modelo de proceso, metodología de desarrollo, 
etc. 
 
Para realizar la estructuración de Tareas se utiliza una estructura exhaustiva, 
jerárquica y descendente llamada WBS (Work Breakdown Structure) formada por 
los entregables a realizar en un proyecto, compuesto por varios niveles, según de 
detalle final que se pretenda mostrar. En la figura 3 se muestra dicha estructura WBS 
estándar: 
 
 
Figura 3. WBS estándar 
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Por otro lado, para representar los recursos humanos y materiales del proyecto se 
presenta una estructura de árbol jerárquica, llamada RBS (Resource Breakdown 
Structure), cuyos principales objetivos son los siguientes: 
 
- Mostrar gráficamente la organización humana del proyecto. 
- Maximizar el uso de los conocimientos y experiencia del personal disponible. 
- Reflejar la estructura de recursos materiales necesarios para la realización del 
proyecto, así como sus costes asociados. 
 
En la figura 4 se muestra una estructura RBS estándar: 
 
Figura 4. RBS estándar 
 
 
III. Proceso de Planificación: [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
El Proceso de Planificación toma su entrada de los Procesos de Estimación y de 
Organización, y se define como el proceso de selección de una estrategia para la 
obtención de los productos software finales dados. La figura 5 muestra esquema del 
proceso: 
 
 
Figura 5. Proceso de Planificación 
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Es importante realizar una buena planificación de los proyectos para evitar el fracaso 
de los mismos. Por esta razón, es importante tener en cuenta los objetivos dentro esta 
etapa, los cuales son: 
 
- Identificar de una forma precisa lo que se debe hacer. 
- Identificar la secuencia de realización. 
- Establecer la coherencia con los recursos disponibles. 
- Transformar el modelo teórico del proyecto en un plan de acción aplicable. 
 
 
Figura 6. Planificación de los Proyectos Software (I) 
 
Un proyecto es un conjunto de actividades que deben satisfacer una serie de 
restricciones existentes, además de alcanzar un objetivo pre-establecido, por lo que 
se deben tener en cuenta múltiples elementos a la hora de realizar una correcta 
planificación. En la figura 7 se muestra un ejemplo de planificación de proyectos 
software: 
 
 
Figura 7. Planificación de los Proyectos Software (II) 
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En la sección 1.5 se listan varias de las técnicas aplicables durante el Proceso de 
Planificación (Análisis de redes -Network Analysis-, Método del Camino Crítico -
CPM-, PERT -Programme Evaluation Review Technique-, Gantt, etc.), y en la 
sección 1.6 se listan varias de las herramientas existentes que hacen uso de algunas 
de esas técnicas (MSProject, Office manager, OpenProj, etc.). 
 
IV. Proceso de Seguimiento: [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
La etapa de Seguimiento de un proyecto software tiene el objetivo de obtener 
información acerca del progreso, estado y trayectoria de dicho proyecto. De este 
modo, facilita una visión adecuada del progreso real, de forma que los Jefes de 
Proyecto puedan tomar medidas eficaces cuando el desarrollo del proyecto software 
se desvíe notablemente de lo planificado, para ello es necesario establecer marcas de 
seguimiento (hitos). El Proceso de Seguimiento se compone de las siguientes fases: 
 
- Obtención de información. 
- Análisis. 
- Comparación. 
- Acción correctora (si procede). 
 
Los Objetivos que se deben cumplir para alcanzar el éxito son: 
 
- Identificar diferencias entre lo planificado y lo realizado. 
- Evaluar el avance del proyecto. 
- Adaptar el plan de acción a las diferencias encontradas. 
- Prever desviaciones importantes para buscar remedios. 
- Contribuir a la creación de históricos. 
- Contabilizar costes de cada actividad. 
 
Su aplicación se puede llevar a cabo con diferente periodicidad, dependiendo de las 
necesidades del proyecto. Esta periodicidad puede ser: 
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- Inmediatamente después de hacer la planificación detallada. 
- Periódicamente, donde se recogen medidas de avance y se analizan las 
diferencias. 
- En periodos más grandes se revisan desviaciones y se decide cómo afectan al 
Plan de Proyecto definido. 
- Al alcanzar ciertos Hitos importantes, donde se revisa el progreso y se toman 
medidas correctivas, si fueran necesarias. 
 
Existen varios tipos de Seguimiento de proyectos que se deben diferenciar, 
condicionados por el elemento al que se le dé más importancia a la hora de establecer 
su revisión: 
 
- En función de la duración 
• Seguimiento a corto plazo (cada semana). 
• Seguimiento a largo plazo (cada mes). 
 
- En función de la actuación 
• Estático: mediante anotaciones en fichas de seguimiento. 
• Dinámico: Por medio de la aplicación de la técnica de Gantt de seguimiento. 
• Predictivo: Por medio de la aplicación de técnicas (Diagrama de 45 grados, 
valor conseguido). 
 
V. Proceso de Garantía de la Calidad: [INET, 34], [INET, 35] 
 
Se define como proceso de Garantía de la Calidad al conjunto de acciones 
planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de 
que un producto o servicio satisfará los requerimientos dados sobre calidad. 
 
Su misión no se limita a actividades de verificación, sino que además asume un rol 
de liderazgo en la gestión de la calidad durante el proceso de creación y diseño del 
producto. La garantía de calidad no debe confundirse con la técnica específica de 
control de calidad, cuyo objetivo es verificar el producto. 
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El beneficio principal de un programa de garantía de calidad de software es asegurar 
a la gerencia del proyecto que los procesos establecidos se han ejecutado 
adecuadamente. Esta evaluación suele estar realizada por un grupo independiente, 
especializado en métodos de calidad, con un criterio objetivo y con visión de 
contexto. 
 
La Garantía de Calidad debe asegurarse de lo siguiente: 
 
- Se usa la metodología de desarrollo apropiada. 
- Las actividades de desarrollo han sido debidamente planeadas. 
- Se han definido estándares y procedimientos para al proyecto. 
- El personal ha sido debidamente entrenado en los procesos de calidad aplicables. 
- El desarrollo es documentado adecuadamente para facilitar la mantención y la 
reutilización. 
- La documentación se produce oportunamente y no después que el desarrollo ha 
sido completado. 
- Los cambios introducidos han sido debidamente controlados. 
- Las pruebas efectuadas son eficaces para detectar defectos, especialmente en 
aquellas áreas de mayor riesgo. 
- Las actividades se llevan a cabo de acuerdo a los plazos y en los términos 
planeados. 
- Las desviaciones a los estándares se identifican rápidamente. 
- El proyecto está en condiciones para ser sometido a auditorías externas, si 
corresponde. 
- La calidad es verificada con respecto a criterios preestablecidos. 
- La gerencia es oportunamente informada de problemas y riesgos relativos a la 
calidad. 
- Los problemas de calidad se analizan y las causas se comunican al proyecto para 
tomar medidas preventivas que eviten su repetición. 
 
Además, la calidad en el software está compuesta por 3 dimensiones como son: el 
sistema de calidad, la aplicación adecuada del proceso y las actividades que aseguran 
la calidad del producto. 
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Con el propósito de realizar la evaluación y mejora de los procesos software existen 
varios estándares y modelos que pueden ser aplicados, como por ejemplo: ISO 9000 
(ISO 9001:2000), (SPICE) ISO/IEC 15504, CMM, Organismos de calidad y/o 
Certificación en calidad. 
 
 
1.3 EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
 
Las aplicaciones de gestión de proyectos están diseñadas para asistir a los Jefes de 
Proyecto en el desarrollo de la planificación de tareas, la asignación de recursos a las tareas, 
seguimiento de la planificación diseñada, administración de presupuestos y costes, el análisis de 
cargas y los balanceos de trabajo a lo largo de las fases de planificación, ejecución y entrega o 
puesta en marcha del proyecto, con el objetivo de alcanzar los resultados más eficientes en 
costes, plazos y calidad. 
 
Estas herramientas utilizan técnicas especificas, como por ejemplo, las técnicas de 
duración mínima PERT (maneja tiempos inciertos de las actividades del proyecto), CPM 
(maneja tiempos conocidos de las actividades del proyecto) o PDM/AON (técnica de las 
precedencias), y pueden usarse de manera individual o combinadas entre sí, con el objetivo de 
beneficiarse de una mayor visión e información durante todo el proceso en la gestión de los 
proyectos. 
 
La mayoría de las herramientas de gestión de proyectos nos permiten [INET, 01]: 
 
• Hacer visible el progreso de las tareas de un proyecto de manera simple y concisa. 
• Planificar sus necesidades en recursos humanos y materiales. 
• Ayudar en la construcción del presupuesto del proyecto. 
• Seguir los costes de proyecto: consumo de recursos humanos J/h, equipos, etc.… 
• Comunicar las modificaciones temporales del proyecto. 
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Todas las empresas, no necesariamente pertenecientes al ámbito informático como lo son, 
por poner un ejemplo, el de la construcción naval o civil, necesitan ser cada día más y más 
competitivas, para lo cual es recomendable la realización de una buena planificación y 
administración de los proyectos de desarrollo y/o de implantación para obtener una eficiencia 
óptima en cuestión de recursos, plazos y costes y, de este modo, incrementar la productividad de 
sus operaciones. 
 
Por lo tanto, los objetivos de la planificación y programación de proyectos se pueden 
resumir en los siguientes: [Recio-GO, 2007] 
 
• Minimizar la duración del proyecto. 
• Minimizar el coste del proyecto. 
• Minimizar el consumo de recursos. 
• Asegurar plazos y calidad. 
 
1.4 MOTIVACIÓN 
 
Una mala gestión en la planificación de los proyectos software desemboca en el fracaso del 
proyecto, en un exceso de costos y en retrasos en la entrega. Las causas pueden radicar en las 
omisiones realizadas durante el desarrollo de sistemas, definición imprecisa de objetivos, 
estimaciones de costos prematuras, deficientes técnicas de estimación, mala gestión de tiempo y 
falta de liderazgo. Es responsabilidad del Jefe de Proyecto evitar estos errores y llevar a buen 
término el proyecto, tanto en tiempo como en presupuesto. Entre las funciones básicas del Jefe 
de Proyecto se incluyen la planificación de las tareas de proyecto, la elección del equipo de 
proyecto, la organización y la planificación de los esfuerzos del proyecto, la dirección del equipo 
y el control de la evaluación del proyecto. [INET, 23] 
 
Las herramientas actuales para la gestión de los proyectos son, hoy en día, un aspecto muy 
importante a tener en cuenta a la hora de obtener los mejores resultados, aportando a los Jefes de 
Proyecto, mecanismos de control, seguimiento y reacción para evitar problemas indeseados 
durante el desarrollo de los productos. 
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Por lo tanto, se deben conocer bien las necesidades existentes para seleccionar una 
herramienta u otra, así como la técnica o técnicas a emplear, tratando de ser realistas y objetivos 
en la asignación de recursos y presupuestos con respecto a las tareas y/o sub-tareas que forman 
los proyectos. 
 
1.5 METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN  
 
Existen varias técnicas que pueden ser usadas durante el proceso de planificación de 
proyectos y que se ocupan del problema desde diferentes puntos de vista, de manera que, 
podamos tener una visión más completa y verosímil del entorno, así como de las circunstancias 
que lo rodean.  
 
Una buena planificación, control y seguimiento de los proyectos, pueden evitar que surjan 
problemas importantes (sobrecostes, finalización fuera de plazos, falta de recursos, etc.…) y 
permiten alcanzar el éxito del proyecto. Por esta razón, resulta necesario tener en cuenta las 
características específicas de las diferentes técnicas existentes para hacer uso de aquellas que 
verdaderamente necesitamos, de modo que se pueda realizar una correcta gestión de los 
proyectos y potenciando las posibilidades de éxito. 
 
De entre las técnicas más usadas en la actualidad destacamos las más importantes: 
 
• Análisis de Redes (Network Analysis). [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
Se trata de una técnica mediante la cual se identifican las dependencias entre tareas, 
cada una de ellas representada por un círculo, con los que se construye una red de 
tareas y se identifican las tolerancias en tiempo. 
 
El Análisis de Redes es un término colectivo para dos técnicas diferentes a la 
planificación de proyectos: CPM o “Critical Path Method” y “PERT”. 
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Figura 8. Ejemplo de la Técnica de Análisis de Riesgos 
 
• Método PERT.  
 
También conocido como “Gráfico PERT”, es una técnica que permite planificar, 
programar y controlar los recursos de los que se dispone, con el fin de obtener los 
resultados deseados [INET, 02] y que se basa, fundamentalmente, en técnicas 
probabilísticas. [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
Consiste en la representación gráfica de una red de tareas que maneja tiempos 
inciertos que, cuando se colocan en una cadena, permiten alcanzar los objetivos del 
proyecto, de forma objetiva, sencilla y práctica. Consta de los siguientes elementos: 
[INET, 03]  
 
• Tareas 
• Etapas 
• Tareas ficticias 
 
El uso y las ventajas principales del gráfico PERT se obtienen por su alta capacidad 
en asistir al Jefe de Proyecto en la planificación y el control de los mismos [INET, 
04] y es adecuado para procesos repetibles y completamente dominados (producción, 
construcción, manufactura, etc.…). [Sanchez-ISW2, 2007] 
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Por el contrario, también tiene una serie de desventajas y de problemas que surgen 
cuando están involucrados nuevas tecnologías y grandes grupos humanos en la 
planificación de proyectos, de donde pueden aparecer complicaciones con duraciones 
no realistas, tareas y/o enlaces no previstos. Después de un cierto tiempo la 
planificación puede ser considerada inútil, ya que la red es muy estática y no permite 
realizar ajustes y modificaciones de forma sencilla. [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
Esta técnica tiene en cuenta la Ruta Crítica, Camino Crítico o secuencia de eventos 
más larga que determina cuanto puede tardar en completarse un proyecto, como 
máximo. La Ruta Crítica es una pieza clave de control de los proyectos (las 
actividades de la ruta crítica son tareas que de tardarse más de lo programado en 
finalizar, retrasarían la planificación total del proyecto). [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
Para el resto de las tareas que no están en el camino crítico existe un grado de 
tolerancia (comienzo más tardío, finalización más tardía, comienzo más temprano, 
etc.…). [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
 
 
Figura 9. Ejemplo 1 – Técnica PERT 
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Figura 10. Ejemplo 2 - Técnica PERT 
 
 
Duración Primer fin
Último inicio Margen demora Último fin
Primer inicio
Nombre de tarea
 
Figura 11. Plantilla de la Técnica PER 
 
• Método CPM (Critical Path Method).  
 
Es idéntico al método PERT en concepto y metodología aunque la principal 
diferencia existente entre ellos es, simplemente, la técnica por medio de la cual se 
realizan los estimados de tiempo para las actividades [INET, 04]: CPM asume que 
los tiempos de cada actividad son conocidos con certeza y por tanto se tiene un solo 
tiempo para cada actividad [INET, 05]. 
 
Al igual que PERT, es una técnica que tiene en cuenta la Ruta Crítica.  
 
 
Figura 12. Ejemplo de la Técnica CPM 
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• Diagramas Gantt.  
 
Es una sencilla técnica de gráficos de tiempos que resultan bastante eficaces para la 
planificación y la evaluación del avance de los proyectos. Se trata de un sencillo 
gráfico de barras (cada una ellas simboliza una tarea del proyecto), encadenadas 
entre si y dispuestas en un eje horizontal que representa el tiempo. 
 
Una ventaja importante de los gráficos Gantt es que ilustran claramente el 
solapamiento entre tareas planificadas [INET, 04] y es una gran ayuda memorística 
para saber la ubicación temporal del proyecto [Sanchez-ISW2, 2007]. 
 
Sin embargo, se trata de la representación estática de una situación dinámica. En 
concreto, no se muestran las interdependencias entre tareas (cada una representada 
por una barra), y las cuales tienen que estar presente en la mente del Jefes de 
Proyecto al dibujar o utilizar este tipo de gráficos. [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
Los diagramas Gantt se utilizan a menudo como instrumento de comparación para 
medir el progreso de un proyecto, y los Jefes de Proyecto suelen pasarlo como 
información a los jefes de equipo. [Sanchez-ISW2, 2007] 
 
 
 
Figura 13. Ejemplo del Diagrama de Gantt 
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Además de las comentadas, existen otro tipo de técnicas que pueden ser útiles y que nos 
pueden ofrecer una visión complementaria durante la gestión de la planificación. Entre las 
múltiples opciones destacamos: 
 
• Diagramas de Ishikawa.  
 
También conocida como Diagrama de Causa-Efecto, con origen en el ámbito de la 
industria y posteriormente en el de los servicios, que sirve para facilitar el análisis de 
problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de los procesos, los 
productos y servicios.  
 
Consiste en un diagrama que, por su estructura ha venido a llamarse también 
Diagrama de Espina de Pescado, consistente en una representación gráfica sencilla 
en la que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una 
línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar. [INET, 06] 
 
Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora 
o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, 
sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento de 
las causas que originan un problema, con lo que puede ser posible la solución del 
mismo. [INET, 07] 
 
 
Figura 14. Ejemplo del Diagrama de Ishikawa 
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• Diagrama de Pareto. [INET, 08] 
 
También llamada “Curva 80-20” o “Distribución A-B-C”. Se trata de una gráfica 
para organizar datos, de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a 
derecha, y separados por barras. Permite, pues, asignar un orden de prioridades. 
 
El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, 
muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia (a la derecha 
de la gráfica) frente a unos pocos graves (a la izquierda de la gráfica).  
 
Figura 15. Ejemplo del Diagrama de Pareto 
 
• Método Roy.  
 
Se le conoce también como el “Método de los Potenciales” o “MPM” y, a semejanza 
del Pert, ofrece una serie de planes alternativos y suele complementarse con algún 
sistema gráfico a efectos de representación. Por el contrario, se diferencia del 
PERT/CPM básicamente en dos aspectos: en su construcción y en el tipo de 
relaciones que se pueden manejar entre actividades. [INET, 09] 
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Se trata de una técnica sencilla, idónea para proyectos complejos, y que proporciona 
varios planes de ejecución aunque solo admite relaciones del tipo final/comienzo y 
comienzo/comienzo, con demora. [INET, 10] Es conveniente utilizar un método de 
representación gráfica como complemento al método Roy. [INET, 09] 
 
 
 
Figura 16. Ejemplo del Método Roy - Datos 
 
 
Figura 17. Ejemplo del Método Roy 
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1.6 HERRAMIENTAS EXISTENTES PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
 
En el mercado actual conviven diferentes herramientas software para la gestión de 
proyectos, tanto gratuitas (Open Source o código abierto) como de pago (o por licencias), las 
cuales sirven de soporte a los Jefes de Proyecto en sus planificaciones. Cada una de estas 
herramientas dispone de sus propias características, pero todas ellas alineadas sobre una misma 
filosofía: gestionar el mayor número de aspectos relevantes (tareas, actividades, relaciones entre 
tareas, recursos, costes, etc.…) a la hora de realizar la planificación de proyectos para obtener el 
éxito final del mismo. 
 
Además, estas herramientas cumplen una serie de requisitos básicos: son fáciles de usar, su 
manejo es sencillo de recordar después de un tiempo sin ser utilizadas, son claras mostrando 
resultados o información relativa al proyecto y su gestión (bajo demanda o no del Jefe de 
Proyecto), son intuitivas, concisas, precisas y eficientes. 
 
Algunas de las herramientas de pago (o por licencias) son: 
 
• Microsoft Project o MSP  
 
Herramienta software muy útil para la gestión de proyectos que aplica 
procedimientos descritos en el PMBOK (Management Body of Knowledge) del PMI 
(Project Management Institute) [INET, 11], propiedad de Microsoft, con la finalidad 
de asistir a los Jefes de Proyecto en el desarrollo de planes, asignación de recursos a 
tareas, seguimiento al progreso, administración del presupuesto y análisis de las 
cargas de trabajo. [INET, 12] 
 
Actualmente es el referente por excelencia de este tipo de aplicaciones y tiene la gran 
ventaja de que se integra con el resto de herramientas de MS-Office, lo que hace que 
su potencial sea aun mayor al poder combinarse con el resto de estas herramientas. 
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• Microsoft Visio  
 
Software de dibujo vectorial, propiedad de Microsoft, que permite realizar, entre 
otras cosas, diagramas de oficinas, diagramas de bases de datos, diagramas de flujo 
de programas y representación UML [INET, 13]. 
 
Se trata de una herramienta sencilla e intuitiva que, al igual que ocurre con MSP, se 
integra con el resto de herramientas de MS-Office. 
 
• Office manager 
 
Herramienta software de gestión de proyectos bajo una concepción ERP-CRM-SMC 
[INET, 14]. 
 
Algunas de las herramientas gratuitas (Open Source o código abierto) son: 
 
• OpenProj [INET, 15] 
 
Herramienta software libre para la gestión de proyectos que permite crear, entre 
otros, diagramas de Gantt, PERT, WBS, RBS, costes, etc.…  
 
• KMKey [INET, 16] 
 
Herramienta software para la gestión de proyectos en entorno web.  
 
Integra tres niveles: 
• KMKey Project: para la planificación, gestión y control de sus proyectos. 
• KMKey Quality: integra el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
organización. 
• KMKey HelpDesk: donde apoyar el servicio de atención al cliente y 
mantenimiento. 
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• Kplato [INET, 15] 
 
Es la herramienta de gestión de proyectos de la suite ofimática Koffice del proyecto 
KDE. Como componente de Koffice se puede usar integrado con otros componentes 
de Koffice. 
 
Usa las librerías QT. Características: 
• Usa diagramas de Gantt para mostrar la temporalización de las tareas. 
• Permite usar dependencias entre tareas. 
• Usa estructuras de desglose de trabajo en forma de árbol. 
 
• GanttProject  
 
Herramienta para crear una completa planificación de un proyecto de forma muy 
visual, similar a MS-Project. [INET, 17], aunque mucho más ligera, que permite 
programar y organizar las tareas y asignación de personas y recursos sobre una 
representación Gantt. [INET, 18] 
 
• Planner [INET, 19] 
 
Herramienta de gestión de proyectos (planificación, temporización y seguimiento), 
que permite definir tareas y sub-tareas, recursos y grupos de recursos, dependencias, 
mostrar el camino crítico, diagramas Gantt, etc.… 
 
• DotProject  
 
Herramienta escrita en PHP, tipo “Project Manager”, pero para ser utilizado en web 
[INET, 19] que nos ofrece un marco completo para la planificación, gestión y 
seguimiento de múltiples proyectos para clientes diferentes, quienes pueden disponer 
también de acceso para monitorizar la evolución del desarrollo. [INET, 18] 
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• TaskJuggler [INET, 20] 
 
Alternativa al Planner dentro del entorno KDE. 
 
 
• Dia [INET, 21]  
 
Se trata de un editor de diagramas creado como respuesta Open Source a Visio, la 
herramienta de Microsoft, además de ser totalmente compatible con ella.  
 
Es parte del proyecto GNOME, el popular escritorio de Linux, y es una aplicación 
GPL. 
 
• Open Workbench [INET, 22] 
 
Es otra herramienta de software libre, dirigida al sistema operativo Windows, y que 
ofrece una robusta funcionalidad para la gestión de proyectos en la empresa, 
permitiendo el diseño de programas, calendarización, administración de tiempos, 
entre otros. 
 
• TeamWork [INET, 18] 
 
Herramienta que usa apariencia de entorno web para registrar y gestionar los tiempos 
de diferentes equipos de trabajo en sus respectivos proyectos. Lleva a cabo una 
gestión completa de los informes de tiempos y costes, además de combinar la gestión 
de documentos, de equipos y de proyectos. 
 
• AgileTrack [INET, 18] 
 
Herramienta diseñada para realizar la planificación y seguimiento de proyectos por 
medio de un sencillo interfaz, usado en el desarrollo de software en equipos 
reducidos con metodologías ágiles, especialmente eXtreme Programming. 
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• PPTS [INET, 18] 
 
Project Planning and Tracking System (PPTS) es una herramienta de gestión ágil de 
proyectos para equipos que trabajan con Scrum y/o Extreme Programming. Es un 
sistema web, accesible con un navegador que puede instalarse sobre servidor Linux o 
Windows (con PHP y MySQL) y de uso libre, con licencia GNU (GPL). 
 
• XPWeb [INET, 18] 
 
Plataforma web para gestión de proyectos con Extreme Programming. 
 
• Trac [INET, 18] 
 
Plataforma web para comunicación, gestión y seguimiento de proyectos, que integra 
un wiki, interfaz de subversión para la gestión de versiones, seguimiento de proyecto 
y sistema de tickets para gestionar y registrar tareas, bugs, etc. 
 
• TUTOS [INET, 18] 
 
Herramienta web de código abierto y uso gratuito para la gestión de pequeños grupos 
de trabajo o departamentos. Incluye calendario, gestión de equipos, directorio de 
personas, gestión de incidencias, registros de tiempo, listas de seguimiento... 
 
• SoloDox [INET, 18] 
 
Servicio de software que permite editar y compartir planificaciones Gantt. 
 
• Mindquarry [INET, 18] 
 
Herramienta basada en web para la gestión de grupos de trabajo, entornos 
colaborativos, proyectos... que pretende ser la alternativa open source de soluciones 
propietarias como Basecamp o Sharepoint. 
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• X-Man [INET, 18] 
 
X-Man (Extreme Manager), es una herramienta fácil para gestión y seguimiento de 
proyectos ágiles. Se trata de un fichero de 4 Mb que no necesita instalación.  
 
• ToDoList [INET, 18] 
 
Herramienta gratuita muy simple y efectiva para la gestión de proyectos en entornos 
ágiles. Escasamente ocupa 1 Mb y se puede configurar durante el proceso de 
instalación para guardar la información de configuración (no modifica el registro de 
Windows). 
 
• Clocking IT [INET, 18] 
 
Es un gestor de proyectos y tareas, con control de tiempos, generador de informes, 
repositorio de ficheros, agenda, chat y notificaciones. 
 
• IceScrum [INET, 18] 
 
Con el mismo interfaz para todos los roles, ofrece las opciones de operación, 
consulta, estimación de historias de usuario... activas o no, según el usuario sea 
propietario del producto, gestor, equipo o interesado. 
 
 También incluye listas de historias de usuario (backlog), de asuntos, de problemas y 
de pruebas, así como un chat en línea. 
 
• Gantt PV [INET, 18] 
 
Herramienta gratuita, de apariencia sencilla y sin grandes complicaciones, para 
planificación de proyectos, descomposición, representación y seguimiento de tareas 
sobre diagrama de Gantt. 
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• Otras Herramientas software: [INET, 18] 
 
Project Dune, Activity Manager, PrjPlanner, Project2Manage, Collabtive, RedMine, 
Sprintometer, Pivotal Tracker, etc.… 
 
 
1.7 OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este PFC es realizar el análisis, diseño, implementación y 
documentación de una herramienta que aporte conocimiento a los Jefes de Proyecto durante la 
fase de planificación de proyectos software, reutilizando conocimiento de proyectos software 
previos y aplicando las Buenas Prácticas para el proceso. Este conocimiento reutilizable ha sido 
previamente analizado, estructurado y almacenado dentro de los Patrones de Producto. 
 
Así pues, las fases y tareas llevadas a cabo durante este proyecto son las que muestran a 
continuación: 
 
• Planificación y Especificación de Requisitos 
 
 Especificación de Requisitos Software. (Std. IEE-830) 
(Sección 2.3) 
 Diagramas de Casos de Uso. 
(Sección 2.4.2) 
 Casos de Uso de Alto Nivel. 
(Sección 2.4.3) 
 Definición de los Casos de Uso en Formato Expandido. 
(Sección 2.4.4) 
 Planificación de las Actividades realizadas y las horas imputadas a cada una 
de ellas. 
(Sección 2.5) 
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• Análisis 
 
 Modelo Conceptual. 
(Sección 3.1) 
 
• Diseño 
 
 Diagrama de Clases de Diseño. 
(Sección 4.1) 
 Diagramas de Secuencia. 
(Sección 4.2) 
 Definición de la Interfaz de Usuario. 
(Secciones 4.3, 4.4, 4.5) 
 Diagrama de Flujo. 
(Sección 4.6) 
 Esquema de la Base de Datos. 
(Sección 4.7) 
 
• Implementación y Pruebas 
 
 Desarrollo de todos los Casos de Uso. 
(Sección 5 – Ejemplo de implementación de un Caso de Uso) 
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2 PLANIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
SOFTWARE 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN  
 
Como se menciona en [Pressman, 1998], la especificación de los requisitos del software 
implica la culminación de la tarea del análisis de la aplicación. Dicha especificación se logra 
estableciendo una completa descripción de las clases que colaboran, su función y el 
comportamiento de la aplicación, de forma que se tenga una idea clara y concisa de lo que hay 
que realizar, quedando satisfechas las necesidades de quien demanda la construcción del sistema. 
 
Este apartado cumple tres objetivos importantes: 
 
• Describir lo que requiere el usuario. 
• Establecer una base para la creación de un diseño de software. 
• Definir un conjunto de requisitos que se puedan validar una vez que se ha 
construido el software. 
 
De esta manera, se ha tratado de establecer las bases para un buen diseño de la aplicación, 
documentando la funcionalidad del software al definir las clases principales que componen la 
aplicación, así como sus atributos y métodos, además de las relaciones existentes entre ellas.  
 
La estructura del presente documento se ha realizado de acuerdo al Software Engineering 
Standards Committee of the IEEE Computer Society; standard IEEE Std 830-1998, junto con las 
directrices del método Orientado a Objetos propuestas por Larman [Larman, 1999]. 
 
2.1.1 Propósito  
 
El propósito de esta sección es definir el conjunto de Especificaciones de Requisitos 
Software que se deberán cumplir, tanto en la parte cliente de la aplicación o Addin, como en la 
parte del servidor de servicios web o Web Service, los cuales permiten definir el conjunto de 
pasos necesarios para que el Jefe de Proyectos pueda obtener la información o conocimiento que 
solicita, en función de las características de las planificaciones que gestiona. 
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A partir de la especificación de requisitos estaremos en condiciones de establecer un diseño 
que se ajuste a los requerimientos expuestos, después de realizar el estudio de los componentes 
necesarios. 
 
2.1.1.1 Audiencia a la que va dirigido  
 
Se dirige a todos aquellos interesados en la búsqueda constante de mejoras aplicables a los 
procesos de planificación y gestión de proyectos software. 
 
 
2.1.2  Alcance  
 
Cuando un Jefe de Proyecto realiza la planificación o seguimiento de un proyecto software, 
usando las herramientas y técnicas que considere más adecuadas, pueden surgir dudas con 
respecto a cómo las tareas y/o actividades afectan al proyecto por no tener conocimiento 
suficiente (tareas principales, sub-tareas, enlaces, duraciones, costes, recursos, etc.). Esta 
situación puede dar lugar a no cumplir con el plan del proyecto o, en el peor de los casos, a su 
fracaso. 
 
Una posible ayuda para este tipo de situaciones se puede obtener del uso de artefactos de 
conocimiento, denominados “Patrones de Producto”, los cuales aportan pautas para la 
aplicación de las Buenas Prácticas de la Ingeniería del Software. Estos Patrones de Producto 
están basados en la experiencia de los ingenieros software expertos y en el conocimiento de 
proyectos previos, cuya información ha sido estructurada, dispuesta en bases de datos y 
publicadas por medio de una Wiki (ver definición en el apartado 2.1.1) para que pueda ser 
utilizada en el desarrollo de proyectos software.  
 
De este modo, se relacionan ambas naturalezas, la de la planificación establecida por el 
Jefe de Proyecto junto con la del conocimiento reutilizable, obteniendo un nivel de información 
más minucioso, detallado y preciso, con respecto a las tareas referentes a la planificación, a 
través de los Patrones de Producto. 
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2.1.2.1 Funcionalidades 
 
La aplicación será capaz de consultar la base del conocimiento, implementada mediante 
una Wiki y constituida dentro de sistemas de almacenamiento creados para tal efecto. 
Combinando restricciones y contextos junto con las tareas pertenecientes a las planificaciones se 
ofrecen los “Patrones de Producto” que cumplen con los requisitos del proyecto que pueden 
proporcionar conocimiento, los cuales serán asociados a las tareas seleccionadas, dentro de las 
mismas planificaciones, bajo petición y discriminación de los Jefes de Proyecto. 
 
La aplicación permitirá: 
 
• Listar y seleccionar el contexto (descripción funcional del sistema, especificación 
de requisitos definido, etc.), las restricciones genéricas (de organización: PYMES, 
grandes empresas, etc.) y las restricciones específicas (de proyecto: descripción 
estático del sistema, etc.) para las cuales se desea realizar la búsqueda de Patrones 
de Producto. 
• Listar y seleccionar la tarea sobre la cual se pretende realizar la consulta de 
Patrones de Producto, combinada con el contexto y restricciones seleccionadas 
previamente. 
• Crear y/o seleccionar aquellas columnas donde se quiera registrar la información 
dentro del propio cronograma de MS-Project. 
• Consultar y/o seleccionar toda la información referente a los Patrones de Producto 
obtenidos tras la consulta a la base de conocimiento. 
• Listar y seleccionar aquellas tareas que vayan a ser objeto de actualización por 
parte del patrón seleccionado. 
 
Para conseguir llevar a cabo estas funcionalidades, la aplicación debe ser capaz de: 
 
• Embeberse dentro del software MS-Project, desde la que puede ser llamada desde 
múltiples accesos (Opciones de menú y opciones de herramientas) 
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• Tener acceso al descriptor WSDL (Web Services Description Language) donde se 
muestran, públicamente, los servicios ofertados y que pueden ser consumidos por 
todas las llamadas entrantes, independientemente del lugar desde donde se realicen, 
siempre y cuando cumpla con el requisito de validación de usuarios. 
 
• A su vez, el Web Service tendrá acceso a los servidores de bases de datos 
necesarios donde se aloja la información almacenada para realizar tanto las 
consultas de patrones como la inserción de los parámetros del proyecto actualizado. 
 
2.1.2.2 Beneficios, objetivos y metas  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, queda clara la idea de que el presente proyecto tiene 
como objetivo ayudar a los Jefes de Proyecto, en base a conocimiento reutilizable, analizado y 
estructurado previamente, a tener una información más completa y detallada de la planificación 
de sus proyectos, de modo que la calidad de estos, así como su porcentaje de éxito, sea lo más 
alto posible. 
 
2.2 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 
2.2.1 Definiciones  
 
Actividad 
Expresa un trabajo a realizar para alcanzar un resultado especifico. La actividad requiere 
tiempo y recursos. Puede comprender un conjunto de acciones y tareas. [Sanchez-ISW2, 
2007] 
 
Addin 
Son programas anexados a otros que sirven para incrementar y/o complementar sus 
funcionalidades.  
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Archivo o Librería DLL (Dynamic-Link Library) 
Es el término con el que se refiere a los archivos con código ejecutable que se cargan bajo 
demanda de un programa por parte del sistema operativo o de una aplicación 
determinada. [INET, 25] 
Otra definición válida es que se trata de un archivo ejecutable que permite a los 
programas compartir código y otros recursos necesarios para realizar determinadas tareas. 
[INET, 26] 
 
Cliente de Web Service 
Realiza el consumo de los servicios publicados en el descriptor WSDL y recibe el 
resultado producido por estos, procesándolo de manera independiente. El cliente puede 
realizar sus peticiones desde cualquier lugar, siempre que tenga acceso a la URL donde se 
halle el descriptor WSDL. 
 
Descriptor WSDL 
Permite describir la interfaz pública de los servicios web (sus métodos y atributos) 
mediante XML. Detalla los protocolos y los formatos de los mensajes necesarios para 
interactuar con los servicios listados en su catálogo. [INET, 28]  
 
Estado de la Tarea 
Puede tomar diferentes valores según el momento en el que se encuentre: no comenzada, 
en proceso, parada, abandonada o terminada. [Sanchez-ISW2, 2007]  
 
Gestión de Proyectos 
Conjunto de procesos, técnicas y sistemas para planificar, de forma eficaz, un proyecto. 
Implica manejar, interrelacionar y asignar tareas y recursos (personal, equipamiento y 
materiales). [Recio-GO, 2007] 
 
Jefe de Proyecto o JP 
Usuario que tiene los permisos y conocimientos necesarios para planificar, gestionar, 
controlar y realizar el seguimiento de proyectos, descompuesto en tareas y sub-tareas, con  
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la posibilidad de existir dependencias entre ellas, y con el objetivo de obtener el éxito del 
proyecto, minimizando tiempos, costes y recursos. 
 
Es recomendable que el Jefe de Proyecto posea habilidades personales, habilidades de 
gestión y habilidades técnicas para realizar, con más garantías, sus cometidos. [Recio-
GO, 2007] 
 
Patrones de Producto o Product Patterns 
Son artefactos de conocimiento estructurado que permiten encapsular y reutilizar el 
conocimiento de proyectos software previos. 
 
PMBOK 
Es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas como las 
mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. El PMBOK es un estándar 
reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003) que provee los fundamentos de la 
gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyectos, incluyendo 
construcción, software, ingeniería, etc. [INET, 30] 
 
Proyecto 
Conjunto de actividades, eventos e hitos entrelazados para la consecución de un resultado 
común. [Sanchez-ISW2, 2007] Se trata de una iniciativa que cuenta con un principio y un 
final, llevado a cabo por personas, para alcanzar un objetivo específico y dentro de unos 
parámetros acordados de tiempo, coste y calidad. [Recio-GO, 2007] 
 
Servicio Web o Web Services 
Es una aplicación software identificada mediante una URL, normalmente usando el 
protocolo SOAP, cuyo interfaz (y uso) es capaz de ser definido, descrito y descubierto 
mediante artefactos XML, y soportar interacciones directas con otras aplicaciones 
software usando mensajes basados en XML y protocolos basados en Internet. [INET, 27] 
 
Recibe la solicitud de los clientes, la procesa y devuelve una respuesta en virtud de los 
parámetros de entrada. 
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Servidor GlassFish 
Es un servidor de aplicaciones, gratuito y de código libre, desarrollado por Sun 
Microsystems que implementa las tecnologías definidas en la plataforma JavaEE y 
permite     ejecutar     aplicaciones     empresariales    que     siguen    esta    especificación  
(transaccionalidad, aplicaciones distribuidas, arquitecturas MOM, desarrollo portales 
WEB, desarrollo SOA, etc.). [INET, 31] 
 
Tarea 
Actividad que deriva en un resultado entregable único. Supone el nivel de detalle 
mínimo. [Sanchez-ISW2, 2007] 
  
Técnica/s 
Es un procedimiento o conjunto de estos, (reglas, normas o protocolos), que tienen como 
objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 
tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra actividad. [INET, 29]. 
 
Wiki 
Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples 
voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un 
mismo texto que comparten. Los textos o «páginas wiki» tienen títulos únicos. Si se 
escribe el título de una «página wiki» en algún lugar del wiki, esta palabra se convierte en 
un «enlace web» a la página web. [INET, 36] 
 
2.2.2 Abreviaturas 
 
COCOMO COnstructive COst MOdel 
GNU GNU's Not Unix 
MSProject Microsoft Project 
MSSQL Microsoft SQL Server 
SOFTCOST Software Cost Estimation Process 
SPQR Software Productivity Quality and Reliability 
SW Software 
    
                 Planificación y Especificación de Requisitos Software 
David Gómez Pedrero                                                                                                                                         Pág. 51 
 
2.2.1 Acrónimos  
 
AON Activity on a Node 
CMM Capability Maturity Model 
CPM Critical Path Method 
CRM Customer Relationship Management 
DLL Dynamic Link Library 
GPL General Public License 
GNOME GNU Network Object Model Environment 
JP Jefe/s de Proyecto/s 
KDE K Desktop Environment 
MOM Message Oriented Middleware 
MSP Microsoft Project 
PC Personal Computer 
PDM Precedence Diagram Method 
PERT Program Evaluation and Review Technique 
PFC Proyecto Fin de Carrera 
PHP Hypertext Pre-processor 
PMBOK Project Management Body of Knowledge 
PPTS Project Planning and Tracking System 
PMT Project Management Institute 
RBS Risk Breakdown Structure 
SMC Supply Chain Management 
SOAP Simple Object Access Protocol 
UDDI Universal Description, Discovery, and Integration 
URL Uniform Resource Locator 
VB Visual Basic 
WBS Work Breakdown Structure 
WSDL Web Services Description Language 
XML Extensible Markup Language 
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2.2.2 Apreciación Global 
 
Primeramente, se realizará una descripción general del producto que se va a desarrollar, 
para, posteriormente, pasar a estudiar cada uno de los requisitos específicos, haciendo referencia 
particular a los casos de uso que ofrece la metodología propuesta por Craig Larman [Larman, 
1999]. 
 
 
2.3 DESCRIPCIÓN GLOBAL 
 
2.3.1 Perspectiva del Producto. 
 
La aplicación consta de tres piezas, claramente identificables por su funcionalidad: el 
cliente, el Servidor de Servicios y, por último, el gestor de bases de datos, el cual se encarga de 
almacenar todo el conocimiento consultado. 
 
La parte cliente (o componente Addin) se encuentra embebida dentro del programa 
Microsoft Project [Chatfied, 2004] de Office, y se instala en los equipos clientes por medio de un 
sencillo auto-instalable, ligeramente configurable, y de creación ajena a la aplicación. 
 
Por otro lado, el Servidor de Servicios (o Web Service) [Chappell, 2002] funciona gracias 
a un servidor de aplicaciones web y ambos se alojan en un equipo servidor destinado para tal 
uso. Gracias al descriptor WSDL del Web Service, y a través de una dirección web URL, se 
hacen accesibles y públicos los servicios a los clientes. 
 
Por último, se encuentra el gestor de base de datos, el cual se aloja en el equipo servidor, 
de igual manera que el Web Service y el servidor de servicios web. Este gestor de base de datos 
se encarga de tramitar las peticiones de consulta, realizadas por parte de los clientes, para obtener 
la información necesaria que aporte conocimiento a las planificaciones realizadas por los Jefes 
de Proyectos, así como para guardar históricos de modificaciones ejecutados sobre estos 
calendarios. 
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2.3.2 Funciones del Producto 
 
En esta sección se muestra un listado de funcionalidades ofrecidas por la herramienta 
software con el objetivo de ayudar a los Jefes de Proyecto a aportar conocimiento a los procesos 
de planificación de proyectos que gestionan. Para ello, el Jefe de Proyecto debe realizar una serie 
de pasos secuenciados que sirven para obtener los patrones de producto, los cuales pueden ser 
aplicables a la planificación, según el caso y las características de la consulta, tanto en 
información detallada, en la aplicación de Buenas Prácticas, como en recomendaciones sobre 
tiempos estimados para la realización de las tareas para las cuales se utilizó la herramienta en la 
búsqueda de conocimiento. 
 
El listado de funcionalidades, asignadas a la herramienta software, definidas para obtener el 
resultado deseado, consta de los siguientes pasos: 
 
• Definición parcial o total de la planificación del proyecto que se pretende realizar, 
es decir, la herramienta puede ser usada sin necesidad de tener finalizada la etapa 
de planificación del proyecto por lo que se puede aportar conocimiento a una tarea 
de manera independiente al resto. 
• Llamada de la herramienta software que da soporte y ayuda al Jefe de Proyecto de 
la planificación del proyecto. 
• Selección del contexto sobre el que se pretende realizar la búsqueda (descripción 
funcional del sistema, especificación de requisitos definida, etc.). 
• Selección de la restricción genérica (de organización: PYMES, grandes empresas, 
etc.). 
• Selección de la restricción especifica (de proyecto: descripción estática del 
sistema, etc.), dependiente de la restricción genérica. 
• Selección de la tarea sobre la que se pretende realizar la consulta de mejora en su 
definición y detalle. 
• Realización de la consulta y obtención del listado de patrones relacionados, según 
las características de búsqueda. 
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• Creación de la columna dentro de MSProject donde se almacena la dirección URL 
(la cual accede a la información detallada que está publicada en la Wiki), que 
contiene la información referente al patrón seleccionado. 
• Selección de las tareas de la planificación del proyecto que serán objeto de la 
asignación del conocimiento reutilizable seleccionado. 
 
La base de datos utilizada ocupa una posición vital dentro de la funcionalidad de la 
herramienta, ya que almacena toda la información y el conocimiento, previamente estudiado, 
analizado y estructurado, el cual también es accesible a través de una Wiki. Este conocimiento 
permite ayudar a los Jefes de Proyecto a proporcionar al equipo de desarrollo las Buenas 
Prácticas de los Ingenieros de Software expertos y a estimar el tiempo de implementación de las 
tareas, ya que los Patrones de Producto tienen asociado, además de una guía de los pasos a 
realizar para obtener los productos software de cada tarea, los plazos de tiempos para 
completarlos. 
 
Las funcionalidades que involucran a la base de datos, a través del Web Service son las 
siguientes: 
 
• Consulta sobre el listado de Contextos existentes. 
• Consulta sobre el listado de Restricciones Genéricas existentes. 
• Consulta sobre el listado de Restricciones Especificas existentes dependiendo de 
la Restricción Genérica de la que dependen y que fue seleccionada previamente. 
• Consulta sobre el listado de Patrones de Producto existentes dependiendo de los 
parámetros de consulta seleccionados previamente (contexto, restricciones y 
tarea). 
• Guarda todas las características relevantes del proyecto (tareas y los patrones 
seleccionados, perfiles, etc.) para el cual se ha realizado y finalizado con éxito la 
búsqueda y asignación de los Patrones de Producto, de modo que sirva como un 
histórico de versiones. 
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2.3.3 Requisitos Funcionales 
 
A continuación, se describen los requisitos que ha de cumplir la aplicación para alcanzar 
con éxito las funcionalidades deseadas: 
 
Req(01) El sistema debe permitir ser usado solo por usuarios registrados. 
Req(02) El usuario podrá consultar la validez del enlace del fichero WSDL. 
Req(03) El sistema debe ser capaz de recuperar de la base de datos todos los contextos 
existentes. 
Req(04) El sistema debe ser capaz de recuperar de la base de datos todas las restricciones 
genéricas existentes. 
Req(05) El sistema debe ser capaz de recuperar de la base de datos todas las restricciones 
específicas existentes en función de una restricción genérica dada. 
Req(06) El sistema debe ser capaz de mostrar el listado de todas las tareas de las que se 
compone el fichero de planificación en el que se está ejecutando la aplicación. 
Req(07) El sistema debe mostrar el estado en el que se encuentra durante el proceso de 
búsqueda de patrones de producto. 
Req(08) El sistema debe ser capaz de recuperar de la base de datos todos los patrones 
existentes relacionados con una búsqueda dada. 
Req(09) El sistema debe ser capaz de recuperar de la base de datos la información relativa al 
patrón seleccionado. 
Req(10) El sistema debe permitir a los usuarios buscar patrones según el contexto y la 
restricción específica seleccionados. 
Req(11) El sistema debe permitir elegir una tarea como origen de la búsqueda de patrones. 
Req(12) El sistema debe permitir crear la columna destino que albergará como valor el 
patrón seleccionado. 
Req(13) El sistema debe permitir seleccionar una, varias o todas las tareas del calendario 
como destinatarios para la asignación del patrón seleccionado. 
Req(14) El sistema debe permitir deshacer la selección de una, varias o todas las tareas del 
calendario como destinatarios para la asignación del patrón seleccionado. 
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Req(15) El sistema debe poder acceder a la base del conocimiento que se encuentra 
implementada en una Wiki publicada en internet para obtener la información del 
patrón seleccionado. 
Req(16) El sistema debe mostrar mensajes del estado en que se encuentre en cada operación, 
lo más claros posibles. 
Req(17) El sistema debe dar información clara y aportar soluciones constructivas ante los 
posibles errores que se produzcan. 
Req(18) En el momento en el que el usuario confirme la operación, el sistema deberá 
actualizar la información de las tareas destino del MS-Project (por medio del campo 
creado para dicho fin en el calendario de planificación) con el enlace que accede al 
Patrón de Producto, seleccionado durante el proceso de consulta del conocimiento. 
Req(19) El usuario podrá cerrar por completo la aplicación en cualquier momento, siendo 
avisado de que se perderán todos los cambios realizados que no fueran guardados 
con anterioridad.  
Req(20) Habrá una opción de salir, para las pantallas secundarias, con la que se abandonarán 
las mismas sin que con ello se cierre la aplicación completamente. 
Req(21) El usuario, una vez abierto un documento MS-Project, solo necesitará introducir su 
identificación la primera vez que acceda al sistema para dicho documento. 
Req(22) Habrá una opción de salir durante el asistente de creación de la columna destino de 
la actualización de la información de la tarea, con la que se abandonará dicho 
proceso del asistente. 
Req(23) La aplicación debe mostrar una ayuda adicional, al situar el puntero del ratón sobre 
algún elemento gráfico de la aplicación, para informar al usuario de la finalidad del 
elemento sobre el que se encuentra (mediante un sistema conocido por el nombre de 
“ToolTips”). 
Req(24) El sistema debe permitir la inserción de la información del proyecto para su 
posterior recuperación. 
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2.3.4 Requisitos de Interfaz 
2.3.4.1 Interfaz con el Usuario. 
 
Las salidas de la herramienta van destinadas al usuario del mismo (Jefes del Proyecto), y 
serán ofrecidas a través de la pantalla. 
 
Para comunicarse con el ordenador, el Jefe de Proyecto utilizará el ratón y el teclado.  
 
2.3.5 Requisitos No Funcionales. 
2.3.5.1 Requisitos Hardware. 
 
En cuanto a hardware se refiere, con el fin de que la herramienta sea lo más accesible 
posible, basta con un ordenador personal estándar del mercado (PC), tanto para el servidor como 
para el cliente. 
 
Los requisitos no funcionales que se han de cumplir son: 
 
Req-NF(01) Fácil de aprender. 
Req-NF(02) Fácil de usar. 
Req-NF(03) Uso fácil de recordar. 
Req-NF(04) Navegación sencilla. 
Req-NF(05) Colores adecuados. 
Req-NF(06) Usable. 
Req-NF(07) Entorno gráfico agradable. 
Req-NF(08) El sistema debe cumplir las disposiciones recogidas en la Ley Orgánica de Datos 
Personales y en el Reglamento de medidas de seguridad. 
Req-NF(09) El sistema debe tardar menos de 5 segundos en mostrar los resultados de la 
búsqueda de patrones búsqueda. 
Req-NF(10) El servidor de servicios debe ser montado sobre el sistema operativo Linux 
Ubuntu. 
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Req-NF(11) La base de datos que contiene toda la información de los patrones debe estar 
montada sobre el sistema operativo Linux Ubuntu. 
Req-NF(12) El sistema debe funcionar sobre MS-Project, versión igual o superior a la del 
2003, el cual debe estar instalado en los equipos clientes sobre un sistema 
operativo Windows, correctamente configurado y con unos requisitos mínimos 
hardware que permitan soportar su ejecución. 
 
2.3.5.2 Requisitos Software. 
 
La aplicación deberá funcionar en ordenadores con sistema operativo que soporten 
Microsoft Project 2003, con sistema operativo Windows XP, Windows Vista o Windows 7, 
además de tener disponible un navegador capaz de soportar el manejo de ficheros XML. 
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2.4 CASOS DE USO 
 
 
2.4.1 Definición de los Casos de Uso. 
 
Según definió Jacobson [Jacobson, 1992], un “Caso de Uso” es un documento narrativo 
que describe la secuencia de eventos de un actor (agente externo) que usa un sistema para 
completar un proceso, es decir, una forma de usar la función que ofrece el sistema. [Ferré, UML] 
 
Los Casos de Uso [Jacobson, 1992] describen, bajo la forma de acciones y reacciones, el 
comportamiento de un sistema desde el punto de vista del usuario, permiten definir los límites 
del sistema y las relaciones entre el sistema y el entorno. Por lo tanto, actúan como descripciones 
de la funcionalidad del sistema, independientes de la implementación. [INET, 33] 
 
Para la definición de los casos “Casos de Uso de Alto Nivel” y en “Casos de Uso en 
Formato Expandido”, la metodología de Craig Larman [Larman, 1999] dedica varios capítulos 
definidos bajo el apartado dedicado a la “Fase de Planificación y Especificación de Requisitos”, 
los cuales han sido seguidos con objeto de su aplicación en las siguientes secciones. 
 
2.4.2 Diagrama de casos de uso. 
 
En esta sección se muestra el Diagrama de Casos de Uso, el cual permite visualizar el 
conjunto de cada uno de ellos, el actor y las relaciones existentes, identificados dentro de la 
herramienta software. Este tipo de diagramas nos permite capturar información sobre cómo 
trabaja nuestra herramienta, orientada a la captura de requisitos.  
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Figura 18. Diagrama de Casos de Uso de la Aplicación 
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2.4.3 Casos de Uso de Alto Nivel 
 
Esta sección nos ofrece una visión abstracta de la funcionalidad de la herramienta mediante 
la descripción de los “Casos de Uso de Alto Nivel”, lo cual nos permite tener una idea general y 
resumida de lo que se puede realizar con la herramienta. 
 
2.4.3.1 Entrada al sistema 
 
Caso de Uso: Autenticación 
Actor/es: Jefe de Proyecto 
Tipo: Primario 
Descripción: El sistema le pedirá al Jefe de Proyecto la dirección URL del Descriptor 
WSDL, el nombre de Usuario y Contraseña con el que desea acceder a la aplicación. El 
sistema comprobará que los valores introducidos son correctos probando la conexión con la 
Base de Datos. 
 
Caso de Uso: Probar Descriptor WSDL 
Actor/es: Jefe de Proyecto 
Tipo: Primario 
Descripción: El Jefe de Proyecto verifica que la dirección URL introducida como 
parámetro corresponde adecuadamente a la dirección del Descriptor WSDL, el cual ofrece 
los servicios necesarios que dan soporte a nuestra aplicación. Para ello, hace uso del 
servicio “Probar WSDL” del descriptor WSDL, el cual debe devolver el valor “Verdadero” 
en el caso de que no haya existido ningún problema a la hora de establecer la comunicación 
 
2.4.3.2 Selección de Parámetros de Búsqueda 
 
Caso de Uso: Seleccionar Parámetros 
Actor/es: Jefe de Proyecto 
Tipo: Primario 
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Descripción: El Jefe de Proyecto selecciona un Contexto, una Restricción Genérica y una 
Tarea de Origen. En virtud de esta última selección, se genera un listado de Restricciones 
Especificas del cual debe seleccionar, nuevamente, una de ellas. El Contexto, la Restricción 
Especifica y la Tarea de Origen forman parte de los parámetros necesarios para realizar la 
consulta de Patrones de Producto que se llevará a cabo sobre la base de datos. 
 
Caso de Uso: Realizar Búsqueda de Patrones 
Actor/es: Jefe de Proyecto 
Tipo: Primario 
Descripción: El Jefe de Proyecto selecciona la opción para comenzar la Búsqueda de 
Patrones y los resultados se obtendrán de la base de datos dependiendo del Contexto, 
Restricciones y Tarea de origen seleccionados previamente. 
 
2.4.3.3 Asignación de Patrones 
 
Caso de Uso: Seleccionar Patrón 
Actor/es: Jefe de Proyecto 
Tipo: Primario 
Descripción: El Jefe de Proyecto selecciona un Patrón de Producto del conjunto de 
Patrones de Producto que se le presentan, como resultado de la búsqueda realizada 
previamente. 
 
Caso de Uso: Consultar Información del Patrón 
Actor/es: Jefe de Proyecto 
Tipo: Primario 
Descripción: El Jefe de Proyecto selecciona el enlace URL presentado tras la selección de 
uno de los Patrones de Producto (véase Caso de Uso Seleccionar Patrón) de entre el listado 
de coincidentes, en función de los parámetros de búsqueda. A continuación, el navegador, 
configurado por defecto, se conectará a dicho enlace a través de Internet y le mostrará la 
información detallada contenida en ella. 
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2.4.3.4 Actualización de Tareas 
 
Caso de Uso: Seleccionar Tareas de Destino 
Actor/es: Jefe de Proyecto 
Tipo: Primario 
Descripción: El Jefe de Proyecto selecciona una o varias de las Tareas existentes en el 
proyecto actual, las cuales serán objeto de destino para la actualización del Patrón de 
Producto seleccionado previamente (véase Caso de Uso Seleccionar Patrón). El Jefe de 
Proyecto dispone de la opción de seleccionar o deshacer la selección de todas las tareas. 
Posteriormente, se actualiza el contenido de la columna creada (véase Caso de Uso Crear 
Columna Destino) con el fin de albergar la dirección URL de dicho Patrón de Producto. 
 
Caso de Uso: Crear Columna Destino 
Actor/es: Jefe de Proyecto 
Tipo: Primario 
Descripción: El Jefe de Proyecto selecciona la opción de crear la columna de destino 
objeto de la actualización de las tareas. Para ello, se le muestra una pequeña guía-asistente 
para realizar dicha operación. 
 
Caso de Uso: Guardar Proyecto en la BBDD 
Actor/es: Jefe de Proyecto 
Tipo: Primario 
Descripción: El Jefe de Proyecto hace uso de la opción de guardado del proyecto actual en 
la base de datos, con intención de servir como histórico de versiones, almacenando las 
nuevas asignaciones realizadas pudiendo ser recuperadas cuando así se considere 
necesario. 
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2.4.4 Casos de Uso en Formato Expandido 
 
Esta sección nos ofrece una visión más completa y menos abstracta que la sección anterior 
(2.4.3) sobre la funcionalidad de la herramienta, mediante la descripción de los “Casos de Uso en 
Formato Expandido”. 
 
2.4.4.1 Caso de Uso: Autenticación 
 
Actor/es: Jefe de Proyecto (iniciador) 
Propósito: Entrar a la aplicación 
Tipo: Primario y esencial 
Visión General: El sistema le pedirá al Jefe de Proyecto la dirección URL del Descriptor 
WSDL, el nombre de Usuario y Contraseña con el que desea acceder a la aplicación. El 
sistema comprobará que los valores introducidos son correctos probando la conexión con 
la Base de Datos. 
Referencias: Req(01), Req(16), Req(21) 
 
Curso típico de eventos: 
 
Usuario Sistema 
 
1 Accede a la aplicación. 
 
2 Se solicita una dirección URL para el 
descriptor WSDL, un nombre de usuario y 
una contraseña para poder acceder. 
 
 
3  Indica la URL del descriptor WSDL, el 
usuario y la contraseña. 
 
4  Establece la conexión con la ruta URL 
del descriptor WSDL. 
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5 Llama al servicio “connectionRequest”, 
proporcionado por el Web Service, al que se 
le pasan los parámetros Usuario/Contraseña 
introducidos previamente. Este servicio 
comprueba que el usuario existe en la Base 
de Datos. 
 
6  Muestra el asistente para crear la columna 
sobre el calendario que será destino de la 
información del patrón seleccionado más 
adelante. (véase el Caso de Uso en Formato 
Expandido Crear Columna Destino) 
 
7  Permite al usuario acceder a la aplicación. 
 
 
8  Sigue el asistente, confirma los pasos y 
crea la columna destino. 
 
 
9 Crea la columna destino con las 
características definidas por el usuario. 
 
 
 
Cursos alternativos: 
 
 Paso 4: No hay conexión con el descriptor WSDL. Se muestra un mensaje de error 
y cancela la operación. 
 Paso 5: El servicio no responde. Se muestra un mensaje de error y cancela la 
operación. 
 Paso 5: No hay conexión con la Base de Datos. Se muestra un mensaje de error y 
cancela la operación. 
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 Paso 5: La combinación Usuario/Contraseña introducidos no tiene acceso a la 
Base de Datos. Se muestra un mensaje de error y vuelve a pedir los datos. 
 Paso 8: El usuario cancela el asistente para la creación de la columna destino 
objeto de la actualización. 
 
2.4.4.2 Caso de Uso: Probar Descriptor WSDL 
 
Actor/es: Jefe de Proyecto (iniciador) 
Propósito: Permite al usuario probar si la ruta URL del Descriptor WSDL es válida.   
Tipo: Primario y esencial 
Visión General: El Jefe de Proyecto verifica que la dirección URL introducida como 
parámetro corresponde adecuadamente a la dirección del Descriptor WSDL, el cual ofrece 
los servicios necesarios que dan soporte a nuestra aplicación. Para ello, hace uso del 
servicio “Probar WSDL” del descriptor WSDL, el cual debe devolver el valor “Verdadero” 
en el caso de que no haya existido ningún problema a la hora de establecer la 
comunicación. 
Referencias: Req(02), Req(16) 
 
Curso típico de eventos: 
 
Usuario Sistema 
 
1 Accede a la aplicación. 
 
2 Se solicita una dirección URL para el 
descriptor WSDL para poder verificarla. 
 
 
3 Indica la URL del descriptor WSDL. 
 
4  Establece la conexión con la ruta URL 
del descriptor WSDL. 
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5 Llama al servicio “TestWSDL”, 
proporcionado por el Web Service, el cual 
devolverá la confirmación del 
establecimiento de la conexión, validando la 
dirección URL introducida previamente. 
 
6 El resultado de la operación se muestra 
por medio de un mensaje emergente. 
 
 
 
Cursos alternativos: 
 
 Paso 4: No hay conexión con el descriptor WSDL. Se muestra un mensaje de error y 
vuelve a pedir los datos. 
 Paso 5: El servicio no responde. Se muestra un mensaje de error. 
 
2.4.4.3 Caso de Uso: Seleccionar Parámetros 
 
Actor/es: Jefe de Proyecto (iniciador) 
Propósito: Seleccionar los parámetros necesarios para realizar la búsqueda de los 
Patrones. 
Tipo: Primario y esencial 
Visión General: El Jefe de Proyecto selecciona un Contexto, una Restricción Genérica y 
una Tarea de Origen. En virtud de esta última selección, se genera un listado de 
Restricciones Especificas del cual debe seleccionar, nuevamente, una de ellas. El Contexto, 
la Restricción Especifica y la Tarea de Origen forman parte de los parámetros necesarios 
para realizar la consulta de Patrones de Producto que se llevará a cabo sobre la base de 
datos. 
Referencias: Req(01), Req(03), Req(04), Req(05), Req(06), Req(11) 
 
    
                 Planificación y Especificación de Requisitos Software 
David Gómez Pedrero                                                                                                                                         Pág. 68 
 
Curso típico de eventos: 
 
Usuario Sistema 
 
1 Accede a la pantalla de selección de los 
parámetros de búsqueda: Contextos y 
Restricciones. 
 
2 Muestra un listado con todos los 
Contextos y Restricciones Genéricas 
existentes en la Base de Datos. 
 
3 Muestra un listado con todas las Tareas 
existentes en el proyecto actual. 
 
 
4 Selecciona uno de los Contextos. 
 
 
5 Selecciona una de las Restricciones 
Genéricas. 
 
6 Muestra otro listado con todas las 
Restricciones Específicas existentes en la 
Base de Datos, dependiendo de la 
Restricción Genérica seleccionada 
previamente. 
 
7 Selecciona una de las Restricciones 
Específicas. 
 
 
8 Habilita la opción para almacenar 
temporalmente el valor de las opciones 
seleccionadas. 
 
 
9 Selecciona una de las Tareas existentes 
en el proyecto como Tarea Origen de la 
búsqueda. 
 
 
10 Habilita la opción para comenzar la 
búsqueda de Patrones. 
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Cursos alternativos: 
 
 Paso 2: No existe ningún listado de Contextos en la Base de Datos que pueda ser 
mostrada. Se deshabilita la opción para continuar con la operación. 
 Paso 2: No existe ningún listado de Restricciones Genéricas en la Base de Datos 
que pueda ser mostrada. Se deshabilita la opción para continuar con la operación. 
 Paso 3: El proyecto no tiene ninguna Tarea definida aun que pueda ser mostrada. 
Se deshabilita la opción comenzar la búsqueda. 
 Paso 6: No existe ningún listado de Restricciones Específicas en la Base de Datos 
que pueda ser mostrada. Se deshabilita la opción para continuar con la operación. 
 Paso 8: Alguno de los parámetros necesarios para realizar la búsqueda no están 
seleccionados (Contexto, Restricción Genérica y Restricción Específica). Se 
deshabilita la opción para continuar con la operación. 
 Paso 9: Alguno de los parámetros necesarios para realizar la búsqueda no están 
seleccionados (Contexto, Restricción Genérica, Restricción Específica y Tarea 
Origen). Se deshabilita la opción comenzar la búsqueda. 
 
2.4.4.4 Caso de Uso: Realizar Búsqueda de Patrones 
 
 
Actor/es: Jefe de Proyecto (iniciador) 
Propósito: Obtener un listado de Patrones en función de unos parámetros de entrada. 
Tipo: Primario y esencial 
Visión General: El Jefe de Proyecto selecciona la opción para comenzar la Búsqueda de 
Patrones y los resultados se obtendrán de la base de datos dependiendo del Contexto, 
Restricciones y Tarea de origen seleccionados previamente. 
Referencias: Req(01), Req(07), Req(08), Req(10), Req(16), Req(20) 
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Curso típico de eventos: 
 
Usuario Sistema 
 
1 Selecciona la acción de buscar Patrones. 
 
2 Realiza la búsqueda de patrones, en 
función de los parámetros de entrada 
(Contexto, Restricción Específica y Tarea 
Origen de la búsqueda) obteniendo un 
listado de los coincidentes. 
 
3 Da acceso a la siguiente parte de la 
aplicación: Selección y asignación de 
Patrones. 
 
 
 
Cursos alternativos: 
 
 Paso 2: No existe ningún listado de Patrones en la Base de Datos que coincida con 
los parámetros de búsqueda introducidos. 
 
2.4.4.5 Caso de Uso: Seleccionar Patrón 
 
 
Actor/es: Jefe de Proyecto (iniciador) 
Propósito: Seleccionar uno de los Patrones, de entre los obtenidos en la búsqueda. 
Tipo: Primario y esencial 
Visión General: El Jefe de Proyecto selecciona un Patrón de Producto del conjunto de 
Patrones de Producto que se le presentan, como resultado de la búsqueda realizada 
previamente. 
Referencias: Req(01), Req(08), Req(09) 
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Curso típico de eventos: 
 
Usuario Sistema 
 
1 Accede a la pantalla de selección de 
Patrones. 
 
 
2 Muestra un listado con todos los Patrones 
coincidentes como resultado de la búsqueda 
realizada previamente. 
 
 
3 Selecciona uno de los Patrones. 
 
4 Muestra la información relacionada con el 
Patrón seleccionado. 
 
5 Se habilita la opción de asignación del 
Patrón a las Tareas del proyecto. 
 
 
 
Cursos alternativos: 
 
 Paso 2: No se muestra ningún listado de Patrones dados los parámetros de 
búsqueda introducidos, por lo que no se muestra información adicional a ningún 
Patrón. 
 
2.4.4.6 Caso de Uso: Consultar Información del Patrón 
 
 
Actor/es: Jefe de Proyecto (iniciador) 
Propósito: Consultar información relativa al Patrón seleccionado. 
Tipo: Primario y esencial 
Visión General: El Jefe de Proyecto selecciona el enlace URL presentado tras la selección 
de uno de los Patrones de Producto (véase Caso de Uso Seleccionar Patrón) de entre el 
listado de coincidentes,  en  función  de  los parámetros  de  búsqueda.  A  continuación,  el  
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navegador, configurado por defecto, se conectará a dicho enlace a través de Internet y le 
mostrará la información detallada contenida en ella. 
 
Referencias: Req(01), Req(15) 
 
Curso típico de eventos: 
 
Usuario Sistema 
 
1 Selecciona uno de los Patrones. 
 
2 Muestra la información relacionada con el 
Patrón seleccionado. 
 
3 Se habilita la opción de asignación del 
Patrón a las Tareas del proyecto. 
 
 
4 Selecciona la información URL del 
Patrón seleccionado. 
 
 
5 Abre el navegador configurado por 
defecto para el usuario y carga la dirección 
URL del patrón seleccionado. 
 
 
 
Cursos alternativos: 
 
 Paso 5: No existe un navegador por defecto y se solicita la selección de uno. 
 Paso 5: No existe un navegador instalado en el equipo. Se muestra un asistente para abrir 
con otro programa. 
    
                 Planificación y Especificación de Requisitos Software 
David Gómez Pedrero                                                                                                                                         Pág. 73 
 
2.4.4.7 Caso de Uso: Seleccionar Tareas de Destino 
 
 
Actor/es: Jefe de Proyecto (iniciador) 
Propósito: Seleccionar las Tareas a las que se les asignarán el Patrón seleccionado 
previamente y actualizar el contenido de la columna creada para almacenar la URL de 
dicho Patrón. 
Tipo: Primario y esencial 
Visión General: El Jefe de Proyecto selecciona una o varias de las Tareas existentes en el 
proyecto actual, las cuales serán objeto de destino para la actualización del Patrón de 
Producto seleccionado previamente (véase Caso de Uso Seleccionar Patrón). El Jefe de 
Proyecto dispone de la opción de seleccionar o deshacer la selección de todas las tareas. 
Posteriormente, se actualiza el contenido de la columna creada (véase Caso de Uso Crear 
Columna Destino) con el fin de albergar la dirección URL de dicho Patrón de Producto. 
Referencias: Req(01), Req(06), Req(13), Req(14), Req(16), Req(18), Req(19), Req(20) 
 
Curso típico de eventos: 
 
Usuario Sistema 
 
1 Selecciona la opción para establecer el 
ámbito de la actualización de los 
Patrones. 
 
2 Da acceso a la pantalla de selección de 
Tareas que serán destino de la actualización 
del patrón seleccionado. 
 
3 Muestra un listado con todas las Tareas 
existentes en el proyecto actual. 
 
 
4 Selecciona una o varias de las Tareas. 
 
 
5. Habilita la opción de asignación / 
actualización. 
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6 Selecciona la acción de asignación / 
actualización de las Tareas. 
 
 
7 Actualiza el campo creado en el proyecto, 
el cual almacena el valor de la URL del 
Patrón seleccionado. 
 
 
 
Cursos alternativos: 
 
 Paso 3: El proyecto no tiene creada ninguna Tarea que pueda ser mostrada. Se 
deshabilita la opción de asignación. 
 Paso 4: El Jefe de Proyecto selecciona todas las Tareas de la lista mediante la 
opción “Seleccionar Todas”, por lo que se habilita la opción de asignación. 
 Paso 4: El Jefe de Proyecto deshace la selección de todas las Tareas de la lista 
mediante la opción “Deseleccionar Todas”, por lo que se deshabilita la opción de 
asignación. 
 
2.4.4.8 Caso de Uso: Crear Columna Destino 
 
 
Actor/es: Jefe de Proyecto (iniciador) 
Propósito: Crear una columna en el MSProject la cual será destino para la información del 
Patrón seleccionado. 
Tipo: Primario y esencial 
Visión General: El Jefe de Proyecto selecciona la opción de crear la columna de destino 
objeto de la actualización de las tareas. Para ello, se le muestra una pequeña guía-asistente 
para realizar dicha operación. 
Referencias: Req(12), Req(16), Req(22) 
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Curso típico de eventos: 
 
Usuario Sistema 
 
1 Selecciona la acción de crear una 
columna destino para la información de 
los Patrones seleccionados. 
 
 
2. Muestra una pequeña guía con una serie 
de pautas y pasos recomendados a seguir.  
 
3 Selecciona como Nombre del Campo el 
de “Texto 1” y un Título para la nueva 
columna. Finalmente, acepta. 
 
 
4. Crea la columna destino con las 
características definidas por el usuario. 
 
 
Cursos alternativos: 
 
 Paso 3: Incumple las indicaciones recomendadas, la información de los patrones 
seleccionados no será visible pero si existirá de manera oculta hasta que se 
muestre de manera manual. 
 
2.4.4.9 Caso de Uso: Guardar proyecto en BBDD 
 
 
Actor/es: Usuario (iniciador) 
Propósito: Copiar en la Base de Datos los datos más relevantes del proyecto a modo de 
mantener un histórico de versiones. 
Tipo: Primario y esencial 
Visión General: El Jefe de Proyecto hace uso de la opción de guardado del proyecto 
actual en la base de datos, con intención de servir como histórico de versiones, 
almacenando las nuevas asignaciones realizadas pudiendo ser recuperadas cuando así se 
considere necesario. 
Referencias: Req(24) 
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Curso típico de eventos: 
 
Usuario Sistema 
 
1. Selecciona la acción para guardar la 
información del proyecto actual. 
 
2 Almacena, en la base de datos, la 
información mínima referente al proyecto: 
nombre del proyecto, fecha, organización, 
tareas y sus patrones asociados.  
 
 
 
Cursos alternativos: 
 
No hay  
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2.5 PLANIFICACIÓN 
 
 
 
Figura 19a. Planificación del Proyecto (I) 
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Figura 19b. Planificación del Proyecto (II) 
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Como resumen de las figuras 19a y 19b, se pueden extraer los siguientes cálculos de 
tiempo: 
 
Duración del proyecto en horas: 436 horas, aproximadamente. 
Duración del proyecto: 109 días. 
Horas aproximadas / día: 4 horas/día, aproximadamente. 
 
No se han contemplado el número de llamadas telefónicas realizadas ni el número de 
emails intercambiados con la tutora, Fuensanta Medina Domínguez. 
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3 ANÁLISIS 
 
Esta sección muestra el comportamiento de la herramienta, observado como una caja negra, 
de manera visual mediante el Modelo Conceptual. Se trata de un Diagrama de Estructura Estática 
que consiste en identificar y representar los conceptos reales, no de componentes software, que 
conforman el dominio del proyecto y su objetivo es aumentar la comprensión del problema 
 
3.1 MODELO CONCEPTUAL 
 
 
En la siguiente representación del Modelo Conceptual se exponen los conceptos, 
observados del mundo real, que tienen relevancia dentro de los límites o dominio del presente 
proyecto. 
 
 
 
Figura 20. Modelo Conceptual 
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De la figura 29 se puede deducir que un Jefe de Proyecto puede gestionar varios proyectos 
y que estos están formados por tareas, a su vez compuestas por otras sub-tareas. Las tareas del 
proyecto pueden tener asociado un Patrón de Producto, el cual les aporta conocimiento y 
recomendaciones para la aplicación de las Buenas Prácticas. Estos patrones surgen como 
consecuencia de la selección de varias características: Restricción Genérica, Restricción 
Específica y Contexto. De esta manera, se establece una agrupación de patrones en función de un 
ámbito determinado. 
 
 
4 DISEÑO 
 
Esta sección comprende el Modelo o Diseño de la Herramienta Software enfocado a la 
necesidad que se pretende aportar, aplicando algunas de las normas básicas de Usabilidad [Dix-
HCI, 2003], y teniendo en cuenta las tecnologías de las que se dispusieron para alcanzar el éxito 
del proyecto. 
 
A continuación, se listan los componentes esenciales del proyecto, diferenciados y 
caracterizados según la función que desarrollan dentro del mismo, así como una referencia 
detallada sobre el entorno donde se desenvuelven: 
 
 Entorno del Diseño: contiene la definición de la interfaz de usuario que interactúa 
con el servidor de servicios. (Apartado 4.3) 
 
 Cliente de los Servicios: contiene la definición de la interfaz de usuario que 
interactúa con el servidor de servicios. (Apartado 4.4) 
 
 Servidor de los Servicios Web (o Web Service): contiene todos los servicios 
públicos que pueden ser llamados de manera externa gracias al fichero WSDL. 
(Apartado 4.5) 
 
 Bases de Datos: contiene la información relevante para el éxito del proyecto y que 
es manejada desde el Servidor de Servicios o Web Service. (Apartado 4.7) 
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Se emplea el diseño por capas (presentación, lógica de negocio y datos) con el objetivo de 
dividir la funcionalidad de la aplicación, aportando una alta cohesión, un bajo acoplamiento y 
ofreciendo facilidad a la hora de evolucionar la solución propuesta. 
 
 Capa de presentación: aplicada al cliente software, representado por el componente 
Addin de MS-Project. 
 
 Capa de negocio y Capa de datos: aplicadas a la implementación del Web Service.  
 
El Cliente de los servicios necesita tener instalado el programa MSProject de Office, 
conexión a internet (o intranet, según donde se encuentre el Servicio Web) y un navegador web 
compatible con XML para realizar las peticiones al Web Service. No se requiere de un equipo 
especialmente potente. 
 
Tanto el Web Service, como la base de datos y el servidor de aplicaciones web 
“GlassFish”, requieren instalarse y configurarse sobre un sistema operativo Linux Ubuntu v9.04. 
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4.1 DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO 
 
 
En el siguiente Diagrama de Clases se captura, especifica y muestra el vocabulario del 
proyecto (elementos, relaciones y estructura), de una manera clara y sencilla, fundamento del 
comportamiento de la herramienta software. 
 
 
 
 
Figura 21. Diagrama de Clases 
 
 
 
De la figura 30 se desprende la existencia de 3 clases: Componente Addin, Web Service y 
Navegador. La relación existente entre el Componente Addin y el Web Service es esencial para 
el buen funcionamiento de la herramienta creada y su acoplamiento se realiza de manera 
adecuada para llevar a buen término las funcionalidades definidas. 
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4.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
Los diagramas de secuencia muestran los objetos como líneas de vida, así como sus 
interacciones en el tiempo, representadas por mensajes dibujados como flechas desde la línea de 
vida origen hasta la línea de vida destino y son buenos para mostrar la comunicación entre 
objetos por medio de mensajes entre ellos, pero no están pensados para mostrar lógicas de 
procedimientos complejos. 
 
Nota: Se han descrito los “cursos típicos de eventos” de todos los Casos de Uso, ignorando 
sus posibles ”cursos alternativos”.  
 
 
4.2.1 Diagrama de Secuencia: CU Autenticación 
 
 
 
 
Figura 22. Diagrama de Secuencia: Identificación 
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4.2.2 Diagrama de Secuencia: CU Probar Descriptor WSDL 
 
 
 
 
Figura 23. Diagrama de Secuencia: Probar Descriptor WSDL 
 
 
4.2.3 Diagrama de Secuencia: CU Seleccionar Parámetros 
 
 
 
 
Figura 24. Diagrama de Secuencia: Seleccionar Restricciones 
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4.2.4 Diagrama de Secuencia: CU Realizar Búsqueda de Patrones 
 
 
 
 
Figura 25. Diagrama de Secuencia: Realizar Búsqueda de Patrones 
 
 
 
4.2.5 Diagrama de Secuencia: CU Seleccionar Patrón 
 
 
 
 
Figura 26. Diagrama de Secuencia: Seleccionar Patrón 
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4.2.6 Diagrama de Secuencia: CU Consultar Información del Patrón 
 
 
 
 
Figura 27. Diagrama de Secuencia: Consultar Información del Patrón 
 
 
 
4.2.7 Diagrama de Secuencia: CU Seleccionar Tareas Destino 
 
 
 
 
Figura 28. Diagrama de Secuencia: Seleccionar Tareas Destino 
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4.2.8 Diagrama de Secuencia: CU Crear Columna Destino 
 
 
 
 
Figura 29. Diagrama de Secuencia: Crear Columna Destino 
 
 
 
4.2.9 Diagrama de Secuencia: CU Guardar proyecto en BBDD 
 
 
 
 
 
Figura 30. Diagrama de Secuencia: Guardar proyecto en BBDD 
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4.3 ENTORNO DEL DISEÑO – ESQUEMA DE COMUNICACIÓN 
 
 
La herramienta se ha diseñado de tal manera que todos los elementos se puedan comunicar 
de manera orquestada y acorde a la funcionalidad establecida para ellos.  
 
Visualizando la figura 31 podemos hacernos una idea más clara de la relación existente 
entre ellos, así como del rol individual que desempeñan, con respecto el conjunto del sistema.  
 
 
 
Figura 31. Diseño: Esquema de Comunicación 
 
 
La figura 31 representa al Web Service (o Servidor de Servicios Web) como un equipo 
Servidor Web, el cual se encuentra operativo gracias al Servidor de Aplicaciones Web 
“GlassFish”, en nuestro caso, versión 2. Este último, representado como un servidor de menor 
tamaño, enlazado al Web Service. Además, el Web Service se comunica directamente con el 
Gestor de Base de Datos MySQL, al que realiza peticiones de consulta de patrones e  inserciones 
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de datos (tareas, patrones asociados, etc.…), obtenidos de la planificación registrada sobre el 
programa MS-Project.  
 
Todos estos elementos se hallan instalados sobre el sistema operativo Linux Ubuntu, 
versión 9.04, un sistema operativo que destaca por poseer un buen rendimiento, ser práctico, 
sencillo, y ser gratuito. 
 
Por el otro lado, nos encontramos la parte del cliente donde está instalada la aplicación MS-
Project junto con el componente Addin, creado para la ocasión, ambos sobre el sistema operativo 
Windows (Windows XP, Windows Vista o Windows 7). Este Addin es el encargado de realizar 
las peticiones de consulta y almacenamiento al Web Service gracias al Descriptor de Servicios 
WSDL, fichero que contiene el listado y descripción de los servicios web permitidos para ser 
consumidos por los clientes y que está basado en el lenguaje XML, publicado con acceso desde 
Internet mediante el protocolo SOAP. [INET, 32] 
 
 
4.4 CLIENTE DE LOS SERVICIOS WEB 
 
 
Se ha procurado que la interfaz definida para el cliente, por medio del componente Addin, 
sea lo más clara y sencilla posible, manteniendo los principios básicos de usabilidad (feedback, 
mecanismos de escape, etc.), tratando de que sea efectivo, eficiente, seguro, útil, fácil de 
aprender y de recordar.  
 
La interfaz del cliente se ha implementado con el lenguaje Visual Basic [Aitken, 2002], 
Lenguaje Orientado a Eventos, haciendo uso de diferentes formularios y módulos de propósito 
general y especifico. A continuación se lista una serie de características tenidas en cuenta durante 
el proceso de diseño de la interfaz del cliente: 
 
• Se han introducido algunos elementos puntuales de reacción o feedback que aportan 
información al Jefe de Proyecto sobre qué tipo de operación se está realizando y el 
estado del sistema. 
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• Se ha permitido al Jefe de Proyecto el control del sistema, proporcionándole 
mecanismos de escape cuando se llegan a situaciones no deseadas, mediante 
mensajes visuales, en los que debe elegir entre las opciones disponibles, según el 
caso. 
 
• Los mensajes de error están diseñados para ayudar a los Jefes de Proyecto a 
reconocer y diagnosticar la naturaleza del error, usando un lenguaje sencillo y 
apropiado para facilitar su comprensión. 
 
• Se ha pretendido que el diseño fuera minimalista, eliminando aquella información 
que no fuera relevante. 
 
• De igual manera, se ha pretendido que todos los controles fueran claramente visibles, 
con una buena representación sobre sus efectos. 
 
• En todo momento se muestran las restricciones operativas existentes, las cuales 
dependen de la situación o momento en el que se encuentre el Jefe de Proyecto dentro 
de la herramienta. 
 
• Se ha tratado de mantener la consistencia y estandarización lingüística para evitar 
que diferentes palabras tengan el mismo significado y esto pueda dar lugar a malas 
interpretaciones por parte de los Jefes de Proyecto, durante el empleo de la 
herramienta. 
 
• Se busca impedir cometer errores, por parte de los Jefes de Proyecto, cuando sea 
posible durante el empleo de la herramienta. 
 
• Se ha pretendido potenciar el reconocimiento antes que el recuerdo por medio de 
imágenes, posicionamiento de los elementos, así como la numeración de los pasos a 
seguir para alcanzar el objetivo deseado por el Jefe de Proyecto. 
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4.5 SERVIDOR DE LOS SERVICIOS WEB 
 
 
El Servidor ofrece sus Servicios por medio de un fichero XML, con carácter público y 
ámbito en Internet, y no implementa ninguna interfaz gráfica para interactuar directamente con 
los usuarios. 
 
Su interfaz viene delimitada por el nombre y los parámetros de entrada a los servicios y es 
el cliente quien gestiona los resultados devueltos por el servidor, dependiendo de dichos valores 
de entrada.  
 
La figura 32 muestra el modelo de comunicación definido dentro del Web Service: 
 
 
Figura 32. Comunicación interna del Web Service 
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El fichero generador del WSDL es el encargado de hacer públicos y accesibles los servicios 
del Web Service, a través de Internet, así como de hacer llegar las peticiones desde el cliente al 
módulo o Capa de Lógica de Negocio. Estas peticiones, en su mayoría, llevan consigo peticiones 
a la base de datos, las cuales se realizan por medio del módulo o Capa de Datos. 
 
Si no existió ninguna incidencia y la petición se gestionó correctamente, el módulo o Capa 
de Datos devuelve el resultado al módulo o Lógica de Negocio y éste, al fichero WSDL, a través 
del cual, se hace llegar la información solicitada por el mismo canal por el que se originó, vía 
Internet. 
 
 
4.6 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
El “Diagrama de Flujo” se usa como representación gráfica de la secuencia de pasos que 
realiza la herramienta para llegar a obtener el listado de patrones adecuado a las tareas de la 
planificación, realizada por los Jefes de Proyecto, así como su vinculación. A continuación se 
muestra la leyenda para interpretar el Diagrama de Flujo:  
 
Figura 33. Leyenda para el Diagrama de Flujo 
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Figura 34. Diagrama de Flujo del funcionamiento de la aplicación 
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Representación del funcionamiento de la aplicación desde otra perspectiva para el cliente: 
 
 
 
Figura 35. Otra representación del funcionamiento de la aplicación 
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4.7 MODELO DE DATOS 
 
 
El modelo de datos está orientado a describir la Base de Datos, el cual tiene como objetivo 
almacenar y ofrecer toda la información relativa a los Patrones de Producto, conocimiento 
previamente analizado y estructurado, necesario para el uso de nuestra herramienta. 
 
Las tablas esenciales de la herramienta software se centran en aquellas que contienen toda 
la información directa sobre los patrones de producto y sus restricciones específicas, éstas 
últimas obtenidas a partir de las restricciones genéricas. Otro aspecto a tener en cuenta son los 
atributos “nombre” y “contexto” de los patrones de producto, por medio de los cuales, y en 
combinación con la tarea seleccionada a la que se pretende asignar el patrón y el conocimiento 
asociado a este, se obtiene el listado de patrones relacionados más adecuado, así como su 
correspondiente dirección URL, almacenada en el campo “URLWiki”. 
 
A continuación, se presenta el diagrama con las tablas de la base de datos que contienen 
toda la información referente a la búsqueda de patrones comentada en el párrafo precedente: 
 
 
ProductPattern
IdProductPattern
Name
Problem
InitialContext
ResultContext
IdExit
IdSolution
IdCapabilityLevel
IdPatternType
UrlWiki
BasicKnowledge
SpecificForces
IdSpecificForce
Name
IdGenericForce
GenericForces
IdGenericForces
Name
Description
SpecificForcesProductPattern
IdProductPattern
IdSpecificForce
 
 
Figura 36. Modelo de Datos: Tablas para la búsqueda de Patrones  
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Por otra parte, se definieron varias tablas con el cometido de almacenar toda la 
información referente al proyecto en sí y a las asociaciones, creadas durante el uso de nuestra 
herramienta, entre las tareas y los patrones. Esta información tiene como objetivo servir de 
histórico y, en un futuro, se podrían implementar las funcionalidades necesarias para recuperar y 
manejar el detalle de las diferentes versiones de planificaciones guardadas. Otra posible futura 
funcionalidad de la herramienta podrá ser manejar dicha información para que sea usada como 
base de futuros estudios estadísticos. 
 
El siguiente diagrama muestra las tablas usadas para almacenar la información del 
calendario o planificación generados por el programa MS-Project: 
 
 
A ctivitiesProductPattern
IdActivity
IdProductPattern
Choose
A ctivity
IdActivity
Name
DevelopTime
Cost
IdProject
IdActivityRoot
Position
MaterialResource
IdMaterialResource
Name
Cost
Type
MaterialResourceA ctivities
IdMaterialResource
IdActivity
Organization
IdOrganization
Name
ProcessModel
IdProcessModel
Name
ProductPattern
IdProductPattern
Name
Problem
InitialContext
ResultContext
IdExit
IdSolution
IdCapabilityLevel
IdPatternType
UrlWiki
BasicKnowledge
Project
IdProject
Name
Descripcion
IdOrganization
IdProcessModel
RoleA ct
IdRole
Name
RolesA ctivities
IdRole
IdActivity
Cost
 
Figura 37. Modelo de Datos: Tablas para guardar históricos de proyecto  
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Diseño de la base de datos completa: 
A ctivityDiagram
idActivityDiagram
Name
Description
IdActivityRoot
IsCondition
Condition
Position
CapabilityLevelPattern
IdCapabilityLevelPattern
Name
CapabilityLevel
EntryPattern
IdEntryPattern
Name
DataType
SwConfigManagement
EntryProductPattern
IdProductPattern
IdEntryPattern
ExamplesPattern
IdExamplesPattern
Name
DataType
Hyperlink
ExamplesProductPattern
IdExamplesPattern
IdProductPattern
ExitDocument
IdExitDocument
IdExitProductPattern
TypeData
ExitProductPattern
IdExitProductPattern
Name
Gener icForces
IdGenericForces
Name
Description
InformationResourcePattern
IdInfResourcePattern
Name
DataAuthor
DataType
Hiperlink
InfResourceProductPattern
IdProductPattern
IdInfResourcePattern
Notes
LessonLearnedPattern
IdLessonLearned
Name
DataType
Hiperlink
LessonLearnedProductPattern
IdProductPattern
IdLessonLearned
PatternType
IdPatternType
Type
Notes
ProductPattern
IdProductPattern
Name
Problem
InitialContext
ResultContext
IdExit
IdSolution
IdCapabilityLevel
IdPatternType
UrlWiki
BasicKnowledge
RelatedProductPattern
IdProductPattern
IdRelatedProductPattern
RolesPattern
IdRolesPattern
Name
Description
RolesProductPattern
IdProductPattern
IdRolesProductPattern
Notes
SolutionA djustmentDegree
IdSolutionAdjustmentDegree
Value
SolutionPattern
IdSolutionPattern
Process
ExecutionTime
ActivitiesDiagram
IdSolutionAdjustmentDegree
Notes
idActivityDiagram
SpecificForces
IdSpecificForce
Name
IdGenericForce
SpecificForcesProductPattern
IdProductPattern
IdSpecificForce
TemplatesPattern
IdTemplatesPattern
Name
DataType
TemplatesProductPattern
IdProductPattern
IdTemplatesPattern
A ctivity
IdActivity
Name
DevelopTime
Cost
IdProject
IdActivityRoot
Position
A ctivitiesProductPattern
IdActivity
IdProductPattern
Choose
Mater ialResourceA ctivities
IdMaterialResource
IdActivity
MaterialResource
IdMaterialResource
Name
Cost
Type
Organization
IdOrganization
Name
Project
IdProject
Name
Descripcion
IdOrganization
IdProcessModel
ProcessModel
IdProcessModel
Name
RoleA ct
IdRole
Name
RolesA ctivities
IdRole
IdActivity
Cost
 
 
Figura 38. Modelo de Datos: Base de datos completa 
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5 IMPLEMENTACIÓN 
 
En este apartado, se muestra la implementación en código fuente de uno de los casos de 
uso definidos en este documento. Dependiendo del componente (cliente o servidor) se usa un 
lenguaje de programación u otro (Visual Basic o Java, respectivamente), identificado en la 
cabecera de los métodos que se detallan a continuación: 
 
 
Caso de Uso: “Realizar Búsqueda de Patrones” 
 
 
Código del Cliente o Componente Addin (Lenguaje de Programación: Visual Basic 6.0) 
Formulario: frmSelParametros 
Evento: Buscar_Click 
Funcionalidad: Realiza la llamada al formulario encargado de efectuar la petición de búsqueda 
de los Patrones de Producto por medio del servicio web público. 
 
Private Sub cmdBuscar_Click() 
    On Error GoTo ErrManager 
     
    'Entorno gráfico del ratón y llamada al formulario encargado de realizar la búsqueda 
    Me.MousePointer = vbHourglass 
    frmBuscando.Show vbModal 
    Me.MousePointer = vbDefault 
     
    'Si la búsqueda obtuvo resultados, muestro el formulario para la selección del Patrones 
    If (UBound(gblArrUrlWiki) > 0) Then 
        Unload Me 
        frmPatrones.Show vbModal 
    Else 
        MsgBox "No patterns were found matching the selected search parameters", vbInformation 
+ vbOKOnly, "Search Result" 
    End If 
 
    Exit Sub 
     
ErrManager: 
    AddInErr Err    'Gestor de errores 
End Sub 
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Código del Cliente o Componente Addin (Lenguaje de Programación: Visual Basic 6.0) 
Formulario: frmBuscando 
Evento: Form_Load 
Funcionalidad: Realiza la llamada del servicio público del Web Service, destinado a la 
ejecución de la búsqueda de patrones de Producto, enviando los parámetros seleccionados 
previamente (usuario, contraseña, contexto, restricción especifica y tarea origen). 
 
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) 
 
Private Sub Form_Load() 
    Dim result()                As String 
    Dim tokens()               As String 
    Dim numRegtrs, i, j    As Integer 
    Dim taskWords           As String 
     
    On Error GoTo ErrManager 
 
    ReDim tokens(1) 
    PB.Value = PB.Value + 100 
    i = 0 
    j = 0 
     
    'Obtengo las palabras de la tarea por separado (TOKENS) 
    tokens = getTokens(frmSelParametros.lstActividades.Text) 
    taskWords = Join(tokens, "-") 
     
    PB.Value = PB.Value + 100 
     
    'Conservo los parámetros de búsqueda (Contexto y Restricciones) 
    gblContexto = frmSelParametros.lblContexto.Caption 
    gblRestGenerica = frmSelParametros.lblRestGen.Caption 
    gblRestEspecif = frmSelParametros.lblRestEsp.Caption 
     
    'Llamada al servicio "getContext" para obtener el listado de CONTEXTOS 
    result = gblSOAPClient.getPatterns(gblUsuario, gblContraseña, gblContexto, gblRestEspecif, 
taskWords) 
     
    PB.Value = PB.Value + 100 
     
    numRegtrs = UBound(result) 
     
    ReDim gblArrResultContext(numRegtrs) 
    ReDim gblArrUrlWiki(numRegtrs) 
 
    PB.Value = PB.Value + 100 
    frmPatrones.lstPatrones.Clear  
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'Se rellena la lista con los Patrones 
    For i = 0 To numRegtrs 
        If (result(i) <> Empty) And (result(i) <> "0") Then 
            frmPatrones.lstPatrones.AddItem result(i) 
            i = i + 1 
            frmPatrones.lstPatrones.ItemData(j) = result(i) 
            i = i + 1 
            gblArrResultContext(i - 2) = result(i) 
            i = i + 1 
            gblArrUrlWiki(i - 3) = result(i) 
            j = j + 1 
        End If 
 
        PB.Value = PB.Value + 10 
    Next i 
         
    PB.Value = PB.Max 
     
    Exit Sub 
     
ErrManager: 
    Select Case Err.Number 
        Case 5415 
            gblSubConectar (0)     'Error: perdida de conexión. Restaura la conexión 
            Resume 
        Case Else 
            AddInErr Err               'Gestor de errores 
    End Select 
End Sub 
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Código del Cliente o Componente Addin (Lenguaje de Programación: Visual Basic 6.0) 
Módulo: ModuleSubs 
Procedimiento: gblSubConectar 
Funcionalidad: Configura los parámetros de conexión con el servidor de Servicios (Web 
Service) y establece dicha conexión. Permite realizar dos operaciones en función del parámetro 
de entrada: por un lado, verifica el acceso al fichero público WSDL; por otro lado, permite el 
acceso en la aplicación al usuario/contraseña introducidos. 
 
Public Sub gblSubConectar(opcion As Integer) 
    Dim result As Boolean 
     
    On Error Resume Next 
 
    'Creación del objeto SOAP para establecer la conexión 
    Set gblSOAPClient = CreateObject("MSSOAP.SoapClient30") 
     
    'Parámetros de configuración para el objeto SOAP recién creado 
    gblSOAPClient.ClientProperty("ServerHTTPRequest") = True 
    gblSOAPClient.ConnectorProperty("Timeout") = 60000 
    gblSOAPClient.ConnectorProperty("UseSSL") = 0 
     
    Err = 0     'Inicialización de la variable de control de conexión con el fichero WSDL 
     
    'Llamada al servidor WSDL 
    Call gblSOAPClient.mssoapinit(gblServidorWSDL) 
    If Err <> 0 Then 
        frmServidor.lblInfo.Caption = Err.Description 
    End If 
     
    'Selección de la opción de conexión: 0-> Prueba fichero WSDL; 1-> Conexión BBDD. 
    If (opcion = 0) Then 
        'Prueba de conexion con el servidor WSDL 
        result = gblSOAPClient.testWSDL() 
    ElseIf (opcion = 1) Then 
        'Petición de confirmación del usuario/password introducidos 
        result = gblSOAPClient.connectionRequest(gblUsuario, gblContraseña, 1) 
    End If 
     
    'Si la conexión fue exitosa, se actualiza las variable global que controlará el acceso de J.P. 
    If (result = True) Then 
        gblConectado = True 
    Else 
        gblConectado = False 
    End If 
End Sub 
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Código del Servidor de Servicios o Web Service (Lenguaje de Programación: Java) 
Clase: WS_Wiki 
Procedimiento: getPatterns 
Funcionalidad: Realiza la petición a la capa de lógica de negocio para obtener el listado de los 
Patrones de Producto que coinciden con los parámetros de búsqueda introducidos. Devuelve el 
resultado al cliente que inició la llamada del servicio. 
 
package Pckg_Wiki; 
 
import javax.jws.WebService; 
 
@WebService 
public class WS_Wiki { 
   
 private LogicaNegocio ln = new LogicaNegocio(); 
 
            …………………………………… 
            …………………………………… 
 
            //Función que obtiene el listado de Patrones existentes en la base de datos seleccionada 
 //Devuelve un array con los datos obtenidos 
 public String [ ][ ] getPatterns (String usr, String pwd, String context, String 
specificForce, String tokens) { 
  String result[ ][ ]      = null; 
  String wordsTask[ ] = null; 
   
                        //Divide la cadena String en diferentes tokens separados por “-“.Destino: Array 
  wordsTask = tokens.split("-"); 
   
                        //Llamada a la función que obtiene los Patrones según los parámetros de entrada 
  result = ln.getPatterns(usr, pwd, context, specificForce, wordsTask); 
   
  if (result == null) { 
   result = new String[1][1]; 
   result[0][0] = Integer.toString(0); 
  } 
   
  return result; 
 } 
  
            …………………………………… 
            …………………………………… 
 
} 
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Código del Servidor de Servicios o Web Service (Lenguaje de Programación: Java) 
Clase: LogicaNegocio 
Procedimiento: getPatterns 
Funcionalidad: Realiza la petición a la capa de datos para obtener el listado de Patrones de 
Producto que coinciden con los parámetros de búsqueda introducidos. Devuelve el resultado al 
método que inició la llamada. 
 
 
package Pckg_Wiki; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
 
 
public class LogicaNegocio { 
 
 private ConexionBDDataSource con; 
 private boolean conectado = false; 
 
            …………………………………… 
            …………………………………… 
            //Función que solicita la conexión con la BBDD. Resultado: true/false 
 public boolean connectionRequest (String usr, String pwd, int opcion) { 
  con = new ConexionBDDataSource(); 
  if (!con.conectarBD(usr, pwd, opcion)){ 
   conectado = false; 
   return false; 
  } 
  else { 
   conectado = true; 
   return true; 
  } 
 } 
  
            …………………………………… 
            …………………………………… 
            //Función que maneja los campos de los Patrones resultantes de la consulta. 
 public String [ ][ ] getPatterns(String usr, String pwd, String context, String 
specificForce, String wordsTask[ ]) { 
  String result[ ][ ]= null; 
  int i = 0, numRows = 0; 
   
  conectado = connectionRequest(usr, pwd, 1); 
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                       if (conectado) { 
     if (!con.existPatterns()) { 
         return null; 
     } else { 
                              try{ 
                ResultSet rs = con.getPatterns(context, specificForce, wordsTask); 
 
                                      //Obtenemos el número de registros encontrados 
     rs.last(); 
 numRows = rs.getRow(); 
   
                                      //Si existen coincidencias en la búsqueda, gestionamos el resultado 
 if (numRows>0){  
          result = new String[1][(numRows)*4]; 
       
          //Asignamos el valor de los regístros obtenidos 
 rs.first(); 
 result[0][i] = rs.getString("PPName"); 
 result[0][++i] = rs.getString("IdProductPattern"); 
 result[0][++i] = rs.getString("ResultContext"); 
 result[0][++i] = rs.getString("UrlWiki"); 
 rs.first(); 
       
          while (rs.next()) { 
    result[0][++i] = rs.getString("PPName"); 
    result[0][++i] = rs.getString("IdProductPattern"); 
    result[0][++i] = rs.getString("ResultContext"); 
    result[0][++i] = rs.getString("UrlWiki"); 
          } 
       
                     con.finalize(); 
                   } 
    } catch (SQLException ex) { 
          ex.printStackTrace(); 
          return null; 
               }catch (Exception ex) { 
          ex.printStackTrace(); 
          return null; 
    } 
    return result; 
          } 
  } else 
  return null; 
 } 
 
            …………………………………… 
            …………………………………… 
} 
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Código del Servidor de Servicios o Web Service (Lenguaje de Programación: Java) 
Clase: ConexionBDDataSource 
Procedimiento: getPatterns 
Funcionalidad: Realiza la petición a la base de datos para obtener el listado de Patrones de 
Producto que coinciden con los parámetros de búsqueda introducidos. Devuelve el resultado al 
método de la capa de negocio que inició la llamada. 
 
package Pckg_Wiki; 
 
import java.sql.*; 
import java.util.Calendar; 
 
public class ConexionBDDataSource implements InterfaceConexionBD { 
 
 private Connection con; 
 private PreparedStatement ps; 
 private ResultSet rs; 
 
            …………………………………… 
            …………………………………… 
            //Función que realiza la conexión directa con la base de datos. Resultado: true/false 
 public boolean conectarBD(String usr, String pwd, int opcion) { 
  String url = null; 
   
  if (opcion == 1) { 
   url = "jdbc:mysql://localhost:3306/PIBOK_PB_ProductPatterns"; 
  } else if (opcion == 2){  
   //url = "jdbc:mysql://localhost:3306/PIBOK_PB_ProjectBackup"; 
  } 
   
  con = null;     //Inicialización de la variable de conexión 
   
  try { 
   // Se registra el Driver de MySQL 
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
 
   // Se obtiene una conexión con la base de datos. 
   con = DriverManager.getConnection(url, usr, pwd); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
   return false; 
  } 
 
  return true; 
 } 
            …………………………………… 
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//Función que realiza la consulta de patrones sobre la base de datos. 
public ResultSet getPatterns(String context, String specificForce, String wordsTask[]) { 
  int i;    String sqlText = ""; 
   
  try { 
                            // Construcción de la Consulta SQL 
                 sqlText = " SELECT productpattern.IdProductPattern, "; 
      sqlText = sqlText + "  productpattern.Name as PPName,  
                                    productpattern.UrlWiki, "; 
      sqlText = sqlText + "  productpattern.ResultContext"; 
      sqlText = sqlText + " FROM productpattern INNER JOIN"; 
      sqlText = sqlText + "  specificforcesproductpattern ON  
                                    productpattern.IdProductPattern =  
                                    specificforcesproductpattern.IdProductPattern INNER JOIN"; 
      sqlText = sqlText + "  specificforces ON  
                                    specificforcesproductpattern.IdSpecificForce =  
                                    specificforces.IdSpecificForce"; 
      sqlText = sqlText + " WHERE (productpattern.InitialContext = '" +  
                                    context + "')"; 
      sqlText = sqlText + " AND (specificforces.Name = '" + specificForce + "')"; 
      if (wordsTask.length > 0) { 
          sqlText = sqlText + " AND ("; 
          for (i=0; i<wordsTask.length; i++){ 
    sqlText = sqlText + " (productpattern.Name LIKE '%" + wordsTask[i]  
                                             + "%')"; 
    if ((i+1) < wordsTask.length) { 
         sqlText = sqlText + " OR"; 
   } 
          } 
                     sqlText = sqlText + " )"; 
      } 
      sqlText = sqlText + " ORDER BY PPName"; 
       
      ps = con.prepareStatement(sqlText);   
      rs = ps.executeQuery();      //Ejecución de la consulta SQL 
    
      if (rs.next())  
                           { return rs; } 
  } catch (SQLException ex) { 
       ex.printStackTrace(); 
       return null; 
  } catch (Exception ex) { 
       ex.printStackTrace(); 
      return null; 
  } 
  return null; 
 } 
} 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
 
El trabajo llevado a cabo durante el presente Proyecto Fin de Carrera ha supuesto tener que 
estudiar y aprender nuevas tecnologías, así como superar los diversos obstáculos que se fueron 
presentando, para alcanzar con éxito el objetivo deseado. Así pues:  
 
• Se realizaron tantas sesiones de educción de requisitos con la tutora asignada como 
fueron necesarias, con el fin de alcanzar el suficiente conocimiento sobre el proyecto 
a desarrollar, lo cual sirvió para comprender y definir los objetivos perseguidos. 
 
• Se aplicaron varios métodos y técnicas de la Ingeniería del Software para realizar un 
análisis, diseño, implementación y documentación apropiados de la herramienta en 
cuestión. 
 
• Debido a las características del proyecto, se han tenido que estudiar nuevas 
tecnologías (Web Services, protocolo SOAP, MySQL, MSSQL SERVER) y 
lenguajes de programación (Java, Visual Basic, XML), diferentes a los impartidos en 
las asignaturas de la carrera universitaria. Esta experiencia ha sido muy útil para 
adquirir habilidades en la implementación de aplicaciones software, así como para 
potenciar la capacidad de adaptación ante nuevos retos. 
 
• Se ha aplicado la programación por capas, implementando las capas de negocio y la 
capa de bases de datos en la parte del Servidor de Servicios (Web Service), y la capa 
de presentación o interfaz enteramente en el cliente de los servicios (o componente 
Addin). La principal ventaja del uso de la programación por capas es la 
implementación en varios niveles, lo que permite, en caso de que fuese necesario 
realizar algún cambio futuro, modificar solo el nivel requerido sin tener que revisar 
código entremezclado, con la dificultad de entendimiento que ello conlleva. 
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• Se analizaron las principales características de varias herramientas de desarrollo 
(IDE) existentes en el mercado (Kawa, Eclipse, NetBeans, JDeveloper) con el fin de 
poder identificar cual podría adaptarse mejor al propósito del presente trabajo fin de 
carrera. Finalmente, la selección quedo reducida a las últimas versiones de Eclipse 
[Daum, 2005] y de NetBeans, eligiendo la primera de ellas gracias a su facilidad de 
uso, de instalación, configuración y por tratarse de software libre. 
 
• Se estudió la mejor manera de migrar la estructura e información de la base de datos 
existente en MSSQL SERVER al gestor de bases de datos MySQL haciendo uso, 
finalmente, de la herramienta “MySQL GUI Tools v5”. De este modo, se pasó de usar 
un gestor de base de datos bajo licencia a otro gestor de software libre, manteniendo 
durante todo el proceso la coherencia en la estructura de datos y en la información 
contenida en ella. 
 
• Se buscó la manera de realizar la distribución, instalación y registro más sencilla e 
intuitiva posibles de la aplicación en los equipos cliente, realizándose la integración 
con MS-Project de manera transparente a los usuarios (por medio del uso de la 
herramienta “Create Install v4.11.2”). La elección de esta herramienta hizo que no 
fuera necesario invertir tiempo en su implementación, permitiendo centrar la atención 
en el desarrollo del resto de funcionalidades ofrecidas por el proyecto, y ofreciendo al 
usuario una visión amigable de la herramienta, durante todo el proceso instalación. 
 
• La existencia de herramientas para generar instaladores de productos software 
redunda en ahorro de tiempo y esfuerzos en este tipo de proyectos, ya que permite 
dedicar más tiempo en la implementación de la herramienta software objetivo, sin 
perjuicio del objetivo perseguido por la herramienta. Así pues, se buscó la manera de 
realizar la distribución, instalación y registro más sencilla e intuitiva posibles de la 
aplicación en los equipos cliente, realizándose la integración con MS-Project de 
manera transparente a los usuarios, eligiendo el uso de la herramienta externa “Create 
Install v4.11.2”. 
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• Finalmente, se analizaron varios de los servidores de aplicaciones web más comunes 
del mercado, como son Apache y GlassFish, decidiéndonos por este último dada la 
fuerte relación existente entre dicho servidor de aplicaciones web y Java (ambos son 
propiedad de SUN Microsystems), lo que nos ofrecía una gran compatibilidad y 
acoplamiento entre ellos. 
 
Así pues, el presente proyecto ha requerido de un forzoso y educativo periodo de tiempo 
para la adquisición de los nuevos conocimientos, tanto técnicos como conceptuales, 
imprescindibles para llevar a buen término los objetivos propuestos. 
 
6.2 TRABAJO FUTURO 
 
Para futuras versiones se puede estudiar la viabilidad de funcionalidades que tengan como 
objetivo: 
 
• Recuperar y manejar las diferentes versiones de planificaciones guardadas en la base 
de datos, almacenadas como históricos. 
• La ampliación del número de características almacenadas en la base de datos 
(información sobre los plazos, recursos, costes, etc.), relativas a las planificaciones 
realizadas por los Jefes de Proyecto. 
• La implementación de funcionalidades que manejen la información de los históricos 
almacenados en la base de datos, con el fin de que pueda ser usados como base a 
futuros estudios estadísticos. 
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ANEXO A. MANUAL DE INSTALACIÓN 
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1 INSTALACIÓN EN EL SERVIDOR 
 
 
1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
 
 
Antes de instalar la herramienta y poder usarla, debemos asegurarnos de contar con: 
 
• Sistema Operativo: Linux Ubuntu v9.04 
• Acceso a Internet 
 
El equipo servidor debe disponer de, al menos, un microprocesador con velocidad de 2 
Gigahercios (GHz) de procesamiento, una memoria RAM de 2 Gigabytes (GB) y un espacio en 
el disco duro de 500 Megabytes (MB). 
 
 
1.2 INSTALACIÓN DEL HARDWARE 
 
 
No se requiere la instalación de ningún componente hardware específico para el uso de la 
herramienta. 
 
 
1.3 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 
 
 
La instalación del software requiere varios componentes imprescindibles. Estos son los 
siguientes: 
 
• Gestor de Bases de datos: MySQL 
• Entorno de Desarrollo Integrado: Eclipse 
• Servidor de Aplicaciones Web: GlassFish v2 
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1.3.1 Gestor de Base de Datos: MySQL  
 
Se necesita disponer del programa Gestor de Bases de Datos “MySQL”, versión 5.1, el cual 
se puede obtener de manera gratuita, por medio de la página oficial de SUN Microsystems: 
http://dev.mysql.com/downloads. 
 
Una vez lo tengamos en nuestro equipo, solo tenemos que iniciar su programa instalador y 
seguir los pasos de la instalación. 
 
Para crear la estructura de la base de datos, así como para insertar la información necesaria 
dentro de ella, que será usada por la herramienta, se debe importar un fichero o Script con su 
contenido a través de un comando introducido en una ventana de consola abierta.  
 
La estructura del comando, para la inserción de la estructura de la base de datos y de la 
información, es la siguiente:  
 
mysql –u NOMBRE_USUARIO -p NOMBRE_BBDD_DESTINO < NOMBRE_SCRIPT.sql 
 
Donde: 
 
-u    Nombre del usuario del sistema operativo, con permisos para realizar la operación 
-p    Nombre de la base de datos destino de la actualización del Script. 
 <    Nombre del fichero Script, que contiene toda la sintaxis SQL necesaria. 
 
Posteriormente, se solicitará teclear la contraseña para el usuario introducido en la línea de 
comandos, con el fin de comprobar que disponga de los permisos necesarios para realizar la 
operación. En caso contrario, se informará que la operación no le está permitida a dicho usuario 
o que la contraseña no coincide. 
 
Ejemplo: 
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1.3.2 Entorno de Desarrollo Integrado: Eclipse  
 
Se necesita disponer del Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, Integrated Development 
Environment) “GlassFish Tools Bundle For Eclipse”, versión 1,0, el cual se puede obtener de 
manera gratuita, por medio de la página oficial de SUN Microsystems: 
http://download.java.net/glassfish/eclipse. 
 
Una vez lo tengamos en nuestro equipo, solo tenemos que iniciar su programa instalador y 
seguir los pasos de instalación. Esta aplicación trae consigo, tanto el entorno de desarrollo 
Eclipse, como varias versiones del Servidor de Aplicaciones Web “GlassFish” (en nuestro caso, 
haremos uso de la versión 2). 
 
A continuación, iniciaremos el servicio del servidor de aplicaciones GlassFish, 
seleccionando la versión 2, como se muestra en la figura 39: 
 
 
Figura 39. Arrancar Servidor GlassFish v2 
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Posteriormente, y tras esperar unos instantes a que el servidor se arranque, si no existe 
ningún paquete de servicios asociados al servidor GlassFish (en el caso de la figura 39 se tiene 
asociado el paquete de servicios WS_WikiEAR), se debe generar este por medio del asistente 
para la creación del Web Service, del modo como se muestra en la figura 40: 
 
 
Figura 40. Crear Web Service 
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Seguidamente, aparecerá una ventana en la que se podrán seleccionar algunas 
características durante el proceso de creación y publicación del Web Service. Seleccionamos la 
opción “Finish”  para terminar con el asistente y que se publique el Web Service a través de 
GlassFish:  
 
 
 
 
Figura 41. Configurar Web Service 
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1.3.3 Servidor de Aplicaciones Web: GlassFish v2 
  
Existen dos opciones para instalar el Servidor de Aplicaciones Web GlassFish: la primera 
opción se explicó en la sección 1.3.2 de este Anexo (Anexo A); la segunda opción consiste en 
hacerlo de manera individual, realizando la instalación de GlassFish, independientemente del 
IDE Eclipse, arrancando el servidor manualmente y publicando el Web Service, necesario para el 
funcionamiento de la herramienta, a través de la aplicación web gratuita “Sun GlassFish 
Enterprise Server v2.1”, que se instala a la vez que el servidor y al que se tiene acceso desde un 
navegador por medio de el enlace “http://localhost:4849/” (ruta por defecto al instalar el servidor 
de aplicaciones). 
 
En nuestro caso, se optó por la primera opción, por lo que queda fuera de este anexo la 
explicación del segundo método. 
 
 
1.4 CONFIGURACIONES 
 
 
No se requiere ningún tipo de configuración específica para el uso de la herramienta. 
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2 INSTALACIÓN EN EL CLIENTE 
 
 
2.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
 
 
Antes de instalar el componente de la herramienta se debe asegurar de contar con las 
siguientes características y/o elementos: 
 
• Sistema Operativo: Windows XP o superior 
• Microsoft Project 2003 
• Acceso a Internet 
 
El equipo servidor debe disponer de, al menos, un microprocesador con velocidad de 2 
Gigahercios (GHz) de procesamiento, una memoria RAM de 1 Gigabyte (GB) y un espacio en el 
disco duro de 2 Megabytes (MB). 
 
 
2.2 INSTALACIÓN DEL HARDWARE 
 
 
No se requiere la instalación de ningún componente hardware específico para el uso de la 
herramienta. 
 
 
2.3 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 
 
 
2.3.1 Microsoft Project 2003 
 
Para instalar MS-Project se debe disponer de la licencia correspondiente y seguir los pasos 
en el proceso que guía la instalación de la aplicación. 
 
2.3.2 Componente Addin 
 
La instalación de nuestra herramienta se realizar de manera muy sencilla, por medio de un 
programa instalador que permite seleccionar la ruta de destino de los archivos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 
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El registro del Addin en el sistema, y su correspondiente asociación con la aplicación MS-
Project, se realiza de manera automática y transparente al usuario durante el proceso de 
instalación.  
 
 
2.4 CONFIGURACIONES 
 
 
No se requiere ningún tipo de configuración específica para el uso de la herramienta. 
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ANEXO B. MANUAL DE USUARIO 
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1 INICIO DEL USO DE LA HERRAMIENTA 
 
Una vez iniciada la aplicación Microsoft Project, podemos elegir entre dos opciones para 
realizar la llamada a nuestra herramienta y comenzar a hacer uso de ella: 
 
 
Figura 42. Inicio de Microsoft Project 
 
 
a) Mediante un acceso, llamado PFC-Addin, existente en la “”Barra de 
Herramientas”: 
 
 
Figura 43. Acceso a la herramienta (I) 
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b) Mediante el acceso existente en la “Barra de Menú” (Herramientas/PFC-Addin) 
 
 
Figura 44. Acceso a la herramienta (II) 
 
 
2 IDENTIFICACIÓN Y PRUEBA DEL FICHERO WSDL 
 
Una vez realizada la llamada a nuestra herramienta, se mostrará una ventana de conexión 
con la base de datos y de testeo de la ruta del fichero público WSDL, tal y como se muestra en la 
figura 45: 
 
 
Figura 45. Conexión y Prueba WSDL 
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Parámetros requeridos en esta pantalla son los siguientes: 
 
• Servidor WSDL: ruta del fichero WSDL, proveedor de los servicios del Web 
Service. 
• Usuario y Contraseña: realiza la conexión con la BBDD y verifica si son 
correctos. 
 
Tanto en la función de testeo de la ruta del servidor WSDL, como en la de autenticación 
del usuario y contraseña introducida, en el caso de existir algún problema, bien sea de 
comunicación, bien sea de datos y/o rutas incorrectas, se mostrará un mensaje informando de la 
situación particular. 
 
Tras realizar la validación correcta de los datos, se muestra la opción de crear la nueva 
columna donde se almacenarán los enlaces de los patrones, seleccionados en los siguientes pasos 
de la herramienta, tal y como se muestra, en secciones más avanzadas, dentro del manual de uso. 
 
Así pues, se mostrará una ventana informativa mostrándonos la opción de crear la columna 
en ese instante (esta se puede realizar en otros momentos, durante el uso de la herramienta), por 
medio de un asistente/guía. 
 
Las figuras 45 y 46 muestran la ventana informativa y el asistente/guía para la creación del 
campo dentro del MS-Project: 
 
 
Figura 46. Asistente para la creación de la Columna Destino (I) 
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Figura 47. Asistente para la creación de la Columna Destino (y II) 
 
 
IMPORTANTE: Para añadir la columna que contendrá la ruta del Patrón de Producto 
dentro del cronograma, debe seleccionarse el valor “Texto1” del campo “Nombre de Campo”.  
 
 
Finalmente, la aplicación MS-Project queda como se muestra en la figura 48: 
 
 
 
 
Figura 48. Calendario con columna URLWiki recién creada 
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3 SELECCIÓN DE PARÁMETROS PARA LA BÚSQUEDA DE 
PATRONES DE PRODUCTO 
 
 
Para realizar la consultar de Patrones de Producto será necesario seleccionar varios 
parámetros: 
• Contexto 
• Restricción Genérica (o de Organización) 
• Restricción Específica (o de Proyecto) 
• Tarea Origen 
 
En la figura 49 se puede observar la pantalla de donde se deben seleccionar los tres 
primeros elementos para la búsqueda. Inicialmente se muestra un listado de todos los Contextos 
y Restricciones Genéricas existentes en la base de datos. El listado de Restricciones Específicas 
viene determinado por la Restricción Genérica seleccionada previamente. 
 
 
 
Figura 49. Selección del Contexto y las Restricciones 
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Solo se necesita seleccionar la Tarea Origen para comenzar la búsqueda de los Patrones de 
Producto que coincidan con los parámetros de selección introducidos. 
 
 
 
 
Figura 50. Selección de los Parámetros de Búsqueda 
 
 
Mientras dura el proceso de búsqueda, se muestra un elemento visual para que el Jefe de 
Proyecto tenga conocimiento de que la operación se está llevando a cabo: 
 
 
 
 
Figura 51. Mensaje de estado (I) 
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4 SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE PATRONES DE PRODUCTO 
 
Una vez realizada la operación de búsqueda se obtienen los Patrones de Producto 
relacionados, tal y como se muestra, a modo de ejemplo, en la figura 52: 
 
 
Figura 52. Selección de Patrones 
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Desde esta ventana se puede visualizar la descripción de los Patrones o acceder a su enlace 
URL (contenido en una Wiki), el cuál contiene toda la información con un mayor grado de 
detalle (tareas, sub-tareas, todos los contextos relacionados, roles, problemas, soluciones, 
recursos, etc.…). 
 
En el momento en el que el del Jefe de Proyecto tiene seleccionado el Patrón que mejor se 
adapta a sus necesidades, nos encontramos en condiciones de realizar la selección de las tareas 
que serán objeto de la asignación con la URL de dicho Patrón. Para ello, el Jefe de Proyecto debe 
seleccionar el botón del “Paso 5: Ámbito de la actualización”. 
 
La operación de selección de tareas destino se realiza a través de la siguiente ventana: 
 
 
Figura 53. Selección de las Tareas Destino de la actualización 
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Antes de dar por finalizada la actualización, la herramienta pide confirmación al Jefe de 
Proyecto para realizar la actualización del campo asociado a las tareas, dentro de la 
planificación: 
 
 
 
 
Figura 54. Mensaje de confirmación (I) 
 
 
 
5 GUARDAR HISTÓRICO DE LA PLANIFICACIÓN  
 
 
Para guardar las características de la planificación modificada con los Patrones de 
Producto, el Jefe de Proyecto debe seleccionar el botón del “Paso 6: Almacenar proyecto en el 
sistema”, tras lo cual aparecerá un mensaje solicitando la confirmación de la operación, tal y 
como se muestra en la figura 55: 
 
 
 
 
Figura 55. Mensaje de confirmación (II) 
 
 
A partir de este momento, se registra el histórico del proyecto en la base de datos. 
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Mientras dura el proceso de almacenamiento, se muestra un elemento visual para que el 
Jefe de Proyecto tenga conocimiento de que la operación se está llevando a cabo: 
 
 
 
 
Figura 56. Mensaje de estado (II) 
 
 
La figura 57 muestra como queda la actualización de la planificación, sobre MS-Project, 
tras terminar el uso de nuestra herramienta: 
 
 
 
Figura 57. Calendario con columna URLWiki rellenada 
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